



## **BESZÁMOLÓ**

# **AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

**2011**

**KÉSZÜLT:**

**DEBRECEN, 2011. FEBRUÁR**

# TARTALOMJEGYZÉK

## 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉGE ..... 4

### 1.1 Az Euro-Régió Ház 2011-ben lezárult projektjei ..... 4

1.1.1 A Közép-Európa Program 2007–2013 keretében támogatást nyert 1CE085P3/01 kódszámú, „RUBIRES – Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erőforrások)” című transznacionális projekt megvalósításában projektpartnerként való részvétel ..... 4

1.1.2 A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében támogatást nyert HURO/0801/056 regisztrációs számú, „Hajdú-Bihar–Bihar Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása” (HBB-DINA) című projekt megvalósításában vezető partnerként való részvétel ..... 5

### 1.2 Debrecen Megyei Jogú Város részére végzett projekt-előkészítési, pályázatkészítési és projekt támogatási tevékenység..... 6

1.2.1 Az ÉAOP-2009-5.1.1/B – Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai c. konstrukcióra benyújtott „Nagymacs szociális városrehabilitációja” nevű pályázat elkészítése, 2. forduló fejlesztése ..... 6

1.2.2 Az ÉAOP-2009-5.1.1/B – Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai c. konstrukcióra benyújtott „Nagysándortelep – Vulkán telep szociális városrehabilitációja” nevű pályázat elkészítése ..... 7

1.2.3 ÉAOP-4.1.1.A/2 – Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukcióra benyújtott „Debrecen, Tessedik Sámuel utcán új óvoda építése” című nyertes pályázat támogatási szerződés megkötésének támogatása ..... 9

1.2.4 KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0006 pályázati azonosítószámú „Debrecen Megyei Jogú Város Stratégiai zajtérképének és Zajcsökkentési Intézkedési Tervének elkészítése” című nyertes pályázat támogatási szerződés megkötésének támogatása ..... 9

1.2.5 KEOP-2009-4.4.0 – Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés című pályázati felhívásra „Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében” címmel benyújtott nyertes pályázat átdolgozása, a támogatási szerződéshez dokumentáció előkészítése ..... 9

1.2.6 TIOP 1.1.1-11/1 – Intézményi infrastruktúra fejlesztése című, tervezett pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítése, információgyűjtés ..... 10

1.2.7 ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó „Debrecen, Pallagi út korszerűsítése, kerékpárút építése” című pályázat készítése ..... 10

1.2.8 ÉAOP-5.1.2/D2-11 kódszámú, Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések c. felhívásra benyújtandó „Debrecen Pércsikerti utcák bel- és csapadékvíz elvezetése I. ütem” című pályázat készítése ..... 11

1.2.9 TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú, „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati kiírásra benyújtandó, „DMJV Reménysugár Otthona Családok Átmeneti Otthonának felújítása, korszerűsítése” című pályázathoz szakmai terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása ..... 11

1.2.10 TIOP-3.4.2-11/1 pályázati kódszám alatt „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati kiírásra benyújtandó, „DMJV Gyermekvédelmi Intézménye lakásothonainak felújítása, korszerűsítése” című pályázathoz szakmai terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása ..... 12

### 1.3 Debrecen Megyei Jogú Város részére nemzetközi projektekben végzett tevékenységek ..... 12

1.3.1 A ROP támogatásával folyó Debrecen–Nagyvárad közötti közös projekt (INFRASTRAT) menedzsmentet segítő tevékenysége, prezentációk, háttéranyagok készítése ..... 12

1.3.2 A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében megvalósuló HURO/0901/192/2.1.3 regisztrációs számú, „A kulturális örökség megőrzése és értékesítése turisztikai és üzleti határon átnyúló együttműködés révén” (CoolTourA) című projekt megvalósításában való közreműködés ..... 13

<b>2. A VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSA.....</b>	<b>14</b>
2.1 A „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja” nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B-2009-0002) projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása .....	14
2.2 Akcióterületi tervek átdolgozása DMJV Önkormányzatának „Nagymacs szociális városrehabilitációja” és „Nagysándortelep – Vulkán telep szociális városrehabilitációja” nevű pályázataihoz.....	18
<b>3. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ TERÜLETFEJLESZTÉSSEL ÉS TERÜLETI TERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE .....</b>	<b>19</b>
3.1 DMJV Önkormányzata számára releváns pályázati konstrukciók kigyűjtése és véleményezése az ÉAOP 2011–13 közötti időszakra vonatkozó Akcióterve, illetve az NFÜ honlapján megjelent pályázati kiírások és a társadalmasításra közzétett kiírás tervezetek alapján.....	19
<b>4. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE .....</b>	<b>20</b>
4.1 Projektmenedzsment tevékenység a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára.....	20
4.1.1 A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében megvalósuló HURO/0801/155 regisztrációs számú, „Kaland, pihenés, szórakozás” – Hajdú-Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerűsítése (Ka-LANDtur) című projekt megvalósítása során a projektmenedzsment tevékenységeinek külső segítése .....	20
4.2 Projektmenedzsment tevékenység Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára .....	21
4.2.1 ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0002 azonosító számú, az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott „A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése” című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása.....	21
4.2.2 ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0003 azonosító számú, az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott „A debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola fejlesztése” című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása .....	22
4.3 Közreműködés az ESIMeC nevű projekt helyi akciótervének elkészítésében .....	22
4.4 Közreműködés a „Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter működéséhez egyedi szolgáltatás paletta kialakítása” című pályázat elkészítésében .....	23
<b>5. EUROPE DIRECT HÁLÓZAT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS PONT INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE, RENDEZVÉNYEI.....</b>	<b>25</b>

## **1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉGE**

Az alábbiakban rövid áttekintést kívánunk adni a 2011. évben lezárt pályázatainkról, valamint Debrecen városának végzett projekt-előkészítési, pályázatkészítési és projekttámogatási tevékenységeinkről.

### **1.1 AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ 2011-BEN LEZÁRULT PROJEKTEI**

#### **1.1.1 A Közép-Európa Program 2007–2013 keretében támogatást nyert 1CE085P3/01 kódszámú, „RUBIRES – Rural Biological Resources (Vidéki Természeti Erőforrások)” című transznacionális projekt megvalósításában projektpartnerként való részvétel**

A Közép-Európa Program 2007–2013 keretében megvalósuló „RUBIRES – Rural Biological Resources” (Vidéki Természeti Erőforrások) című transznacionális projektben az Euro-Régió Ház mint projektpartner vett részt a megvalósítás 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig tartó 3 éve alatt. A projekt az Altmarki Regionális Tervezési Hivatal vezetésével, 10 partner részvételével zajlott.

*A projekt célja* regionális értéknövelő hálózat létrehozása a megújuló energiaforrások, illetve a biomassza minél szélesebb körű felhasználása céljából a partner régiókban, a területi tervezés eszközeinek felhasználása és fejlesztése által. Az Euro-Régió Ház projekt keretén belül vállalt feladatai a következők voltak: a megújuló energiaforrások potenciáljának regionális elemzése, értéknövelő partnerhálózat kiépítése és regionális koncepció kidolgozása; a régióban képzési workshop megrendezése, pilóta projektek kidolgozása; valamint széles körű PR tevékenység.

#### *Az Euro-Régió Ház által elvégzett projekttevékenységek:*

Az Euro-Régió Ház a 2011. évben a következő projekttevékenységeket végezte el: vándorkiállítás szervezése a projektpartnerek jó gyakorlatainak és a projekt keretében megrendezett iskolai verseny eredményeinek bemutatásával; az anyagáramlás-menedzsment vonatkozásában kidolgozott eszközök és módszerek alkalmazásáról szóló jelentés elkészítése; a területgazdálkodást szabályozó új formális regionális terv kidolgozása; a regionális koncepció aktualizálása; pilótaprojektek kidolgozása; partnertalálkozókon, képzésen és a projekt záró konferenciáján való részvétel; regionális képzési workshop megrendezése Debrecenben; széles körű PR tevékenység; a projekt negyedik és ötödik félévére vonatkozó előrehaladási jelentések elkészítése, benyújtása, valamint a projektzáró partneri jelentés elkészítése.

#### *A projekt költségvetése:*

A projekt tervezett költségvetése 2.256.856.- euró volt, amely megoszlott a partnerek között. A költségvetésből 125.000.- euró (mintegy 38.000.000.- Ft) jutott az Euro-Régió Háznak, melynek 5%-át, 6.250.- eurót önerőként kellett biztosítania. A hazai társfinanszírozás mértéke

---

10%, azaz 12.500.- euró volt. A projekt megvalósítása révén a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg 96,5%-os kihasználtságát érték el.

### **1.1.2 A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében támogatást nyert HURO/0801/056 regisztrációs számú, „Hajdú-Bihar–Bihar Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása” (HBB-DINA) című projekt megvalósításában vezető partnerként való részvétel**

A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 pályázati felhívására az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. nemzetközi együttműködés keretében közösen pályázott a Bihar Megyei Tanáccsal a „Hajdú-Bihar–Bihar Interregionális Digitális Hírügynökség megalapítása” (HBB-DINA) című projekttel. Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. vezető partnerként vett részt a projektben a megvalósítás 2010. január 1-től 2011. december 30-ig tartó két éve alatt.

*A projekt célja:* a régiós érdekelték közötti kommunikáció javítása, a Debrecen–Nagyvárad kulturális, gazdasági kohéziójának erősítése; a határ két oldalán élő lakosság, cégek és civil szervezetek határ menti eseményekről történő informálása, tematikus műsorok előállítása, mely hozzájárul a határ menti térség kommunikációjának javulásához, a közösségi tudatformáláshoz, a kulturális, társadalmi, gazdasági koherencia erősítéséhez. Ennek érdekében a határ mindkét oldalán felállításra került egy médiaszakértőkből álló csapat, valamint a szükséges high-tech digitális, HD, mobil tartalom-előállító és -terjesztő infrastruktúra került beszerzésre, mellyel a hírügynökség képes arra, hogy három nyelven, ingyenesen informálja a határszakasz mentén élőket. A projekt szakmai tevékenységeit marketing-disszeminációs tevékenység egészítette ki a hírügynökség és az új kommunikációs felületek megismertetése és népszerűsítése érdekében.

#### *Az Euro-Régió Ház által elvégzett projekttevékenységek:*

Az Euro-Régió Ház a 2011. évben a következő projekttevékenységeket végezte el: a hírügynökségi információs rendszer mérföldköveként a back-office rendszer (tartalomtovábbító infrastruktúra) és a front-end rendszer kidolgozása (tartalmak lakosság felé történő megjelenítése). A projekt kommunikációs tevékenységén belül a partnerek részvételével zajlott workshop és disszeminációs konferencia megrendezésére, valamint magyar és román nyelvű brosrák kiadására került sor.

#### *A projekt költségvetése:*

A projekt tervezett bruttó költségvetése 558.487.- euró volt, amely megoszlott a partnerek között. A költségvetésből 440.038.- euró jutott az Euro-Régió Háznak, melynek 5%-át, 22.002.- eurót (mintegy 6 millió Ft) kellett önerőként biztosítani. A projekt megvalósítása révén a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg 95,4%-os kihasználtságát érték el.

---

## **1.2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS RÉSZÉRE VÉGZETT PROJEKT- ELŐKÉSZÍTÉSI, PÁLYÁZATKÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉG**

ELŐZMÉNY: Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata **2010. május 26-án** egy évre szóló megbízási szerződést kötött pályázatírás és projektmenedzsment tevékenység ellátására. Ezt követően, **2011. május 27-én** előkészítési, pályázatírási és projekt Támogatási tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére került sor. Az Euro-Régió Ház a szerződés keretében kiemelten az alábbi feladatokat látja el:

- közreműködik a fejlesztések feltárásában, projektek fejlesztésében, előkészítésében;
- Megbízó általi megvalósításra kijelölt fejlesztési projektek esetében pályázatokat készít;
- részt vesz a város- és térségfejlesztési koncepciók és politikák véleményezésében, figyelemmel a szükséges beruházások támogatási rendszerhez való illeszkedésére és finanszírozhatóságára;
- közreműködik a Megbízó részvételével zajló egyes nemzetközi projektek adminisztratív-technikai lebonyolításában

A tevékenységeket az Euro-Régió Ház 2012. május 26-ig látja el a megbízási szerződés értelmében.

### **1.2.1 Az ÉAOP-2009-5.1.1/B – Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai c. konstrukcióra benyújtott „Nagymacs szociális városrehabilitációja” nevű pályázat elkészítése, 2. fordulós fejlesztése**

Az ÉAOP 2009-2010-es akciótervi időszakában a megyei jogú városok ismét jogosultak városrehabilitációs pályázat beadására, amelyben kötelezően szerepelnie kell szociális típusú városrehabilitációs tevékenységnek is. A pályázati konstrukció (ÉAOP-2009-5.1.1/B) a szociális városrehabilitáció vonatkozásában 2010. november 30-án került újra megnyitásra, amelyre DMJV döntése értelmében 2 pályázat került benyújtásra, amelyek egyike: a „Nagymacs szociális városrehabilitációja” című volt. Az ÉAOP-5.1.1/B-09-1f-2011-0003 azonosító számon nyilvántartásba vett projekt a következő fejlesztéseket foglalja magában Nagymacs területén: közösségi ház építése, park kialakítása a városrész központjában, játszótér létesítése, kiskereskedelmi üzlet helyiségének felújítása és bővítése, „soft” programelemek.

#### *Az Euro-Régió Ház által ellátott feladatok:*

*Folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet munkatársaival a tervezést érintő kérdésekben (útmutató egyes részeinek értelmezése, állásfoglalások kérése új szabályozások kapcsán, adatszolgáltatások a tervezett projektről a KSZ részére stb.).*

*Szakmai egyeztetések és megbeszélések tartása DMJV PH illetékes osztályainak bevonásával a beruházási jellegű projektelemek tartalmának összeállítása és előkészítése, a hiánypótlás és*

a tisztázó kérdések megválaszolása, illetve a 2. fordulóra történő előkészítés során (2011-ben 12 ilyen emlékeztetővel dokumentált megbeszélésre került sor).

A szociális városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó „soft” programcsomag előkészítésének koordinálása:

- *Egyeztetések szervezése* az akcióterületen működő civil szervezetek (potenciális megvalósítók) és DMJV PH Humán Főosztálya illetékeseinek részvételével a programcsomag összeállításáról
- A civil partnerek által készülő *programtervezetek* folyamatos nyomon követése és *véleményezése*.

*A projektre vonatkozó Tervezési Útmutató és egyéb tervezést irányító dokumentumok értelmezése, változásainak nyomon követése, az új előírások megismertetése a projekt tervezésében érintett résztvevőkkel* való ismertetése.

*A pályázat megírása, a pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása.* Ennek során a pályázati adatlap kitöltése, a szükséges nyilatkozatok és egyéb csatolandó mellékletek előkészítése, költségvetés összeállítása, a dokumentáció összeállítás és aláírása, majd benyújtása a Közreműködő Szervezet részére. A pályázat 2011. március 31-én került benyújtásra.

*A pályázat hiánypótlásának elkészítése és benyújtása* DMJV PH illetékeseivel és a KSZ-szel leegyeztelve. A hiánypótlás dokumentumai 2011. április 21-én kerültek postázásra.

A Közreműködő Szervezet által a *bírálat során feltett tisztázó kérdésekre adott válaszok elkészítése* és benyújtása (2011. június 14.).

*A pályázat 2. fordulóra történő fejlesztésének előkészítése.* A Kormány 1347/2011. (X. 19.) Korm. határozata értelmében a „Nagymacs szociális városrehabilitációja” című kiemelt projektjavaslat 303 246 768 Ft támogatási összeggel nevesítésre került az Észak-alföldi Operatív Program 2009-10-es Akciótervében, amely azt jelenti, hogy a kétfordulós pályázati eljárásrend szerint megkezdődhet a mintegy 375 millió Ft összköltségű projekt második fordulóra történő továbbfejlesztése. A projektfejlesztés során az Euro-Régió Ház által ellátott főbb tevékenységek:

- *Útvonalterv elkészítése és benyújtása a projektfejlesztés ütemezéséről*
- *Egyeztetések szervezése a „soft” programcsomag részletes kidolgozásával kapcsolatban*
- Az előkészítés és megvalósítás során kötelezően működtetendő *Támogató Csoport kibővítésének előkészítése.*
- *Új konzorciumi partner bevonásának előkészítése.*

### **1.2.2 Az ÉAOP-2009-5.1.1/B – Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai c. konstrukcióra benyújtott „Nagysándortelep – Vulkán telep szociális városrehabilitációja” nevű pályázat elkészítése**

Az ÉAOP 2009-2010-es akciótervi időszakában a megyei jogú városok ismét jogosultak városrehabilitációs pályázat beadására, amelyben kötelezően szerepelnie kell szociális típusú városrehabilitációs tevékenységnek is. A pályázati konstrukció (ÉAOP-2009-5.1.1/B) a szociális városrehabilitáció vonatkozásában 2010. november 30-án került újra megnyitásra,

amelyre DMJV döntése értelmében 2 pályázat került benyújtásra, amelyek egyike: a „Nagysándortelep – Vulkán telep szociális városrehabilitációja” című volt. Az ÉAOP-5.1.1/B-09-1f-2011-0004 azonosító számon nyilvántartásba vett projekt a következő fejlesztéseket foglalja magában a vonatkozó akcióterületen: közösségi ház kialakítása az általános iskola épületében, az akcióterületet a városi kerékpárút-hálózatba bekötő kerékpárút építése, játszótér létesítése, két Vulkán telepi utca szilárd burkolattal való ellátása, „soft” programelemek.

*Az Euro-Régió Ház által ellátott feladatok:*

*Folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet munkatársaival a tervezést érintő kérdésekben (útmutató egyes részeinek értelmezése, állásfoglalások kérése új szabályozások kapcsán, adatszolgáltatások a tervezett projektről a KSZ részére stb.).*

A szociális városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó „soft” programcsomag előkészítésének koordinálása:

- *Egyeztetések szervezése az akcióterületen működő civil szervezetek (potenciális megvalósítók) és DMJV PH Humán Főosztálya illetékeseinek részvételével a programcsomag összeállításáról*
- *A civil partnerek által készülő programtervezetek folyamatos nyomon követése és véleményezése.*

*Szakmai egyeztetések és megbeszélések tartása DMJV PH illetékes osztályainak bevonásával a beruházási jellegű projektelemek tartalmának összeállítása és előkészítése, a hiánypótlás és a tisztázó kérdések megválaszolása során*

*A projektre vonatkozó Tervezési Útmutató és egyéb tervezést irányító dokumentumok értelmezése, változásainak nyomon követése, az új előírások megismertetése a projekt tervezésében érintett résztvevőkkel való ismertetése.*

*A pályázat megírása, a pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása. Ennek során a pályázati adatlap kitöltése, a szükséges nyilatkozatok és egyéb csatolandó mellékletek előkészítése, költségvetés összeállítása, a dokumentáció összeállítás és aláírása, majd benyújtása a Közreműködő Szervezet részére. A pályázat 2011. március 31-én került benyújtásra.*

*A pályázat hiánypótlásának elkészítése és benyújtása DMJV PH illetékeseivel és a KSZ-szel leegyeztetve. A hiánypótlás dokumentumai 2011. április 26-án kerültek postázásra.*

*A Közreműködő Szervezet által a bírálat során feltett tisztázó kérdésekre adott válaszok elkészítése és benyújtása (2011. június 14.).*

A Kormány 1347/2011. (X. 19.) Korm. határozata értelmében a „Nagymacs szociális városrehabilitációja” című, 314 500 000 Ft támogatási igényű kiemelt projektjavaslat nem került nevesítésre az Észak-alföldi Operatív Program 2009-10-es Akciótervében, viszont a megadott szempontok szerinti átdolgozást követően a pályázat újra benyújtható.



---

### **1.2.3 ÉAOP-4.1.1.A/2 – Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukcióra benyújtott „Debrecen, Tessedik Sámuel utcán új óvoda építése” című nyertes pályázat támogatási szerződés megkötésének támogatása**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Nevelési intézmények fejlesztése” című, ÉAOP-4.1.1.A/2 kódszámú pályázati kiírásra, „Debrecen, Tessedik Sámuel utcán új óvoda építése” címmel. A projekt keretében Debrecenben, a Tessedik Sámuel utcán új korszerű, energiatakarékos, akadálymentesített óvodaépület kerül kialakításra, mely 3 óvodai csoportban 75 fő gyermek számára biztosít ellátást.

Az Euro-Régió Ház a támogatásról szóló döntést követően 2011. április 11. és 2011. június 2. között elvégezte a támogatási szerződés dokumentumainak előkészítését. A támogatási szerződés aláírására 2011. június 3-án került sor.

### **1.2.4 KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0006 pályázati azonosítószámú „Debrecen Megyei Jogú Város Stratégiai zajtérképének és Zajcsökkentési Intézkedési Tervének elkészítése” című nyertes pályázat támogatási szerződés megkötésének támogatása**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött a Környezeti és Energia Operatív Programban meghirdetett „Stratégia zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek” című, KEOP-2010-6.3.0/Z kódszámú pályázati kiírásra. A projekt keretében a következő zajtérképek elkészítésére kerül sor:

- zajterhelési térkép a zajmutató 5 dB-es lépcsőkben, különböző színekben történő bemutatása a város térképén;
- konfliktustérkép a zajmutató és a városi területre jellemző zajterhelési határérték közötti eltérést mutatja be a várostérképén;
- érintettség a konfliktustérképen megadott zajhatárérték-túllépés mellett a zajterhelések által érintett lakosság számát is megmutatják.
- Egyéb dokumentáció és feladatok:
  - intézkedési terv;
  - informatikai háttér (hardver és szoftver) megteremtése;
  - lakosság tájékoztatása;
  - EU tájékoztatása, dokumentumok megküldése.

Az Euro-Régió Ház a támogatásról szóló döntést követően 2011. július 4-től elvégezte a támogatási szerződés dokumentumainak előkészítését. A támogatási szerződés aláírására 2011. szeptember 8-án került sor.

### **1.2.5 KEOP-2009-4.4.0 – Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés című pályázati felhívásra „Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében” címmel benyújtott nyertes pályázat átdolgozása, a támogatási szerződéshez dokumentáció előkészítése**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Programban meghirdetett Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés című, KEOP-2009-4.4.0 kódszámú pályázati kiírásra „Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében” címmel. A projekt keretén belül Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8 óvodai és 2 általános iskolai intézményében villamosenergia-felhasználás korszerűsítése valósul meg, melynek során napelemek beszerzésére és telepítésére kerül sor.

A támogatói döntésről szóló értesítést követően az Euro-Régió Ház 2011. május 27. és 2011. július 15. között előkészítette a támogatási szerződés dokumentációját. DMJV Közgyűlésének döntése értelmében az egyik projekteleme (Rakovszky Dániel Általános Iskola) megszűnt, helyette új intézményt vontak be a pályázatba. Az Euro-Régió Ház 2011. szeptember 29. és 2011. október 6. között elvégezte a pályázati dokumentáció átdolgozását, és aktualizálta a támogatási szerződés dokumentumait. A pályázat újbóli elbírálásáról szóló döntés jelenleg folyamatban van.

#### **1.2.6 TIOP 1.1.1-11/1 – Intézményi infrastruktúra fejlesztése című, tervezett pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítése, információgyűjtés**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban meghirdetésre váró, jelenleg társadalmi infrastruktúra alatt álló, Intézményi infrastruktúra című, TIOP 1.1.1-11/1 kódszámú pályázati kiírásra. A projekt keretén belül DMJV Önkormányzata a fenntartásában lévő minden általános és középfokú oktatási és nevelési intézményre részére informatikai infrastruktúra eszközcsomagokat kíván beszerezni.

Az Euro-Régió Ház 2011. október 18–november 8. között begyűjtöttük a rendelkezésre álló információkat, és segítette DMJV PH Oktatási Osztályát a pályázat előkészítésében.

#### **1.2.7 ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó „Debrecen, Pallagi út korszerűsítése, kerékpárút építése” című pályázat készítése**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című, ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú pályázati kiírásra, „Debrecen, Pallagi út korszerűsítése, kerékpárút építése” címmel. A pályázat konkrét célja a nehezen elérhető Pallag településrész és Debrecen városközpont kapcsolatának, valamint Pallag településrész megközelíthetőségének javítása. A projekt eredményeként felújításra kerül Debrecen és Pallag közötti megromlott minőségű útburkolat, új körforgalom épül, és a felújítás teljes hosszában egyoldali kétirányú gyalog- és kerékpárút létesítése is történik.

A pályázat előkészítését, a dokumentáció összeállítását az Euro-Régió Ház 2011. szeptember 22-én, a felkérést követően megkezdte. A pályázat összeállítása folyamatosan zajlott a 2011. év során, benyújtásának határideje: 2012. január 30.

### **1.2.8 ÉAOP-5.1.2/D2-11 kódszámú, Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések c. felhívásra benyújtandó, „Debrecen Pércsikerti utcák bel- és csapadékvíz elvezetése I. ütem” című pályázat készítése**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11 kódszámú pályázati felhívásra „Debrecen Pércsikerti utcák bel- és csapadékvíz elvezetése I. ütem” címmel. A projekt keretében DMJV Önkormányzata a Pércsikerti Kérész, Pipóhegy, Mézeshegy, Hegyköz és Hármashegy utcák bel- és csapadékvíz elvezetését kívánja megvalósítani, amely hozzájárul Debrecen város infrastrukturális fejlesztéséhez, az érintett 100 fő lakosság közlekedés- és vagyonbiztonságának, komfortérzetének növeléséhez, életkörülményeinek javításához.

Az Euro-Régió Ház a pályázati dokumentáció összeállítását 2011. szeptember 1-jétől kezdődően végezte, beleírta ebbe a szükséges egyeztetések lefolytatását, a nyilatkozatok előkészítését, az adatlap kitöltését. A pályázat benyújtása határidőre, 2011. november 30-ig megtörtént.

### **1.2.9 TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú, „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati kiírásra benyújtandó, „DMJV Reménysugár Otthona Családok Átmeneti Otthonának felújítása, korszerűsítése” című pályázathoz szakmai terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban meghirdetett „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázati kiírásra „DMJV Reménysugár Otthona Családok Átmeneti Otthonának felújítása, korszerűsítése” címmel. A projekt célja a DMJV Reménysugár Otthona Debrecen Mester u. 30. szám alatti Családok Átmeneti Otthonának (CSAO) korszerűsítése, átalakítása, eszközök beszerzése.

Az Euro-Régió Ház a szakmai terv elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását DMJV 2011. november 24-i felkérését követően megkezdte. A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2012. március 30.

### **1.2.10 TIOP-3.4.2-11/1 pályázati kódszám alatt „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati kiírásra benyújtandó, „DMJV Gyermekvédelmi Intézménye lakásotthonainak felújítása, korszerűsítése” című pályázathoz szakmai terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban meghirdetett „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázati kiírásra „DMJV Gyermekvédelmi Intézménye lakásotthonainak felújítása, korszerűsítése” címmel. A projekt célja DMJV Gyermekvédelmi Intézménye alábbi négy telephelyének felújítása, korszerűsítése eszközbeszerzéssel: Gyermekek Átmeneti Otthona, Böszörményi út 68. sz.; I. számú lakásotthon, Kálmán utca 28. sz.; II. számú lakásotthon, Poroshát utca 33. sz.; III. számú lakásotthon, Pákász utca 11. sz.

Az Euro-Régió Ház a szakmai terv elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását DMJV 2011. november 24-i felkérését követően megkezdte. A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2012. március 30.

## **1.3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS RÉSZÉRE NEMZETKÖZI PROJEKTEK BEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK**

### **1.3.1 A ROP támogatásával folyó Debrecen–Nagyvárad közötti közös projekt (INFRASTRAT) menedzsmentet segítő tevékenysége, prezentációk, háttéranyagok készítése**

A Nagyvárad Metropolisz Övezet (NMÖ), mint Vezető Partner DMJV Önkormányzatával, mint Projekt Partnerrel 2009. januárjában pályázatot nyújtott be a „Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013” keretében „Stratégiai befektetések előkészítése a két urbanisztikai pólus, Nagyvárad és Debrecen szintjén megvalósuló szállítási infrastruktúra részére” (INFRASTRAT) címmel. A nyertes pályázat átfogó célja: a közösségi közlekedés és az áruszállítás közös infrastruktúrájának fejlesztése Nagyvárad és Debrecen között. Konkrét célja: a közúti szállítás infrastruktúráját érintő beruházás megalapozása és a határon átívelő beruházások előkészítésének segítése. A projekt keretében két olyan elő-megvalósíthatósági tanulmány készül, amely a Nagyvárad Metropoliszi Övezet környékére továbbfejlesztésének, valamint Debrecen város környékére keleti bővítésének lehetőségét hivatott vizsgálni.

#### Az Euro-Régió Ház által elvégzett tevékenységek:

Az Euro-Régió Ház 2011. január 1. és 2011. május 14. között elvégezte a „Debrecen város keleti környék építés” című elő-megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak értékelését, közreműködött a projekt záró-rendezvényére készült, az elő-megvalósíthatósági tanulmányt bemutató debreceni prezentáció elkészítésében.

### **1.3.2 A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében megvalósuló HURO/0901/192/2.1.3 regisztrációs számú, „A kulturális örökség megőrzése és értékesítése turisztikai és üzleti határon átnyúló együttműködés révén” (CoolTourA) című projekt megvalósításában való közreműködés**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a romániai Nagyszalonta Önkormányzata a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében pályázatot nyújtott be „A kulturális örökség megőrzése és értékesítése turisztikai és üzleti határon átnyúló együttműködés révén” (CoolTourA) címmel. A projekt támogatási szerződésének megkötésére 2011. február 15-én, a hazai társfinanszírozási szerződés megkötésére 2011. július 4-én került sor. A projekt célja a Debrecen és Nagyszalonta közti kulturális turizmus lehetőségeinek feltárása, közös kulturális turisztikai termék kialakítása, partnerség építés a két város turisztikai szolgáltatói körében, valamint a határ menti kapcsolatok erősítése, bővítése.

Konkrét projekttevékenységek:

- *termékfejlesztést megalapozó kutatás, tanulmányok* (amelyek keretében elkészül a két település közös turizmusfejlesztési stratégiája, illetve tanulmányutak kerülnek megszervezésre),
- *termékfejlesztés* („Balladás vagy Toldi-ház” kialakítása audio-guide túra interaktív eszközök alkalmazásával, Arany János Emlékkiállítás megszervezése, tematikus túrák kidolgozása),
- *eszközbeszerzés* (Balladás ház panoptikum, interaktív érintőképernyős terminál),
- *marketingkommunikáció, marketingeszközök* (Study-tour, workshop, promóciós film, kiadványok, romániai turisztikai kiállításokon való megjelenés),
- *disszemináció* (projektindító és projektzáró konferencia, road-show).

#### Az Euro-Régió Ház által elvégzett tevékenységek:

Az Euro-Régió Ház 2011. július 25. és 2011. december 19. között elkészítette a projekt 2. és 3. elszámolási időszakára vonatkozó partneri jelentést és annak hiánypótlását az IMIR rendszerben, majd elektronikus úton megküldte a kapcsolattartó részére. A jelentéseket és hiánypótlásokat határidőre benyújtotta az IMIR-en keresztül.

## 2. A VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSA

A „M megbízási szerződés a funkcióváltó integrált város rehabilitációs program irányítására vonatkozóan Városfejlesztési Társaság feladatainak ellátására” tárgyában Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által közétett nyílt közbeszerzési eljárás nyertese az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. lett. Az ennek alapján 2009. április 30-án aláírt Alapszerződés értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának városrehabilitációs tárgyú projektjei esetében az Euro-Régió Ház látja el a Városfejlesztési Társaság feladatait.

### 2.1 A „DEBRECEN BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓJA” NEVŰ (AZONOSÍTÓ: ÉAOP-5.1.1/B-2009-0002) PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLÁTÁSA

#### Előzmények:

Az Euro-Régió Ház által készített sikeres pályázat eredményeként DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között 2009. szeptember 2-án aláírásra került a „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja” nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B-2009-0002) projekt támogatási szerződése. Az 1.914.550.000 Ft összköltségű kiemelt projekt megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Állam az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásaiból 1.455.363.595 Ft támogatást nyújt, DMJV Önkormányzata pedig 459.186.405 Ft önerőt biztosít. Debrecen városközpontjának nyugati részén elhelyezkedő Belváros Akcióterületen megvalósuló projekt a következő projektelemeket foglalja magában:

- A Nyugati kiskörút Hatvan u. - Arany J. u. közötti szakaszának megépítése Debrecen belvárosában
- Az Emlékkert, a Romkert és a Verestoronny megújítása, rekonstrukciója és fejlesztése
- A Hal köz téren komplex burkolatkialakítás, parkosítás, szobortalapzat készítése, vízmedence és utcabútorok elhelyezése
- A Simonffy utcai volt általános iskola átalakítása ifjúsági közösségi ház céljára
- a beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ("soft") tevékenységek

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. október 2-án megbízási szerződést kötött a „**Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja**” nevű, ÉAOP-5.1.1/B-2009-0002 azonosító számú **projekt keretében megvalósuló fejlesztések koordinálása és menedzsmentje a Debrecen Belváros Akcióterületen** tárgyában. A tevékenységet az Euro-Régió Ház a DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által megkötött támogatási szerződésben foglalt projekt fizikai befejezésének dátumát követő 30. napig látja el. A projekt állapotáról az Euro-Régió Ház negyedévente részletes beszámolót készít DMJV Önkormányzata számára.

---

Elvégzett projekttevékenységek:

### **Koordinációs megbeszélések szervezése, kapcsolattartás DMJV PH illetékeseivel**

A projekt keretében megvalósítandó beruházások előkészítéseként rendszeresen az Euro-Régió Ház szervezésében és székhelyén (4025 Debrecen, Piac u. 79., tárgyaló) koordinációs megbeszélésekre került sor, amelyeken áttekintésre került a projekt aktuális állapota, az esetleges problémák, a további teendők. A megbeszéléseken elhangzottakat az Euro-Régió Ház emlékeztetőiben rögzítette, amelyek kiküldésre kerültek az érintettek részére. A koordinációs egyeztetésekre rendszeresen meghívásra kerülnek DMJV PH a projekt megvalósításában érintett szakemberei az Euro Régió Ház által készített és leegyeztetett kontaktlista alapján, illetve szükség esetén a Cívis Ház Zrt. munkatársai is. A 2011. évben összesen 6 koordinációs megbeszélésre került sor.

A koordinációs megbeszélések mellett a Városfejlesztő Társaság napi kapcsolatban áll DMJV PH a projekt megvalósításában közvetlenül érintett osztályaival, szakembereivel. A kapcsolattartás elsődleges csatornája az e-mail, de telefonos egyeztetésekre és személyes találkozókra is többször sor került.

### **A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban való közreműködés**

A projektelemek kivitelezőinek kiválasztására, valamint a tervellenőrzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások kiírása és lebonyolítása DMJV PH feladatát képezi. A Városfejlesztő Társaság feladatát ellátó Euro-Régió Ház – a kidolgozott közbeszerzési eljárásrendnek megfelelően - saját szakemberei, illetve hivatalos közbeszerzési tanácsadó által minden esetben véleményezi a közbeszerzési eljárások dokumentumait és szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására, emellett részt vesz ezen közbeszerzési eljárások bíráló bizottságának munkájában is, valamint a megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó által nyilatkozatot ad ki az eljárások lefolytatásának szabályszerűségéről. Valamennyi közbeszerzést érintő eseményről, illetve változásról a Közreműködő Szervezet e-mail útján minden esetben tájékoztatást kap.

2011-ben a projekttel kapcsolatban DMJV Önkormányzata eredményesen lebonyolította a Nyugati kiskörút Hatvan u. – Arany J. u. közötti szakaszának megépítése projektelem kivitelezőjének kiválasztása vonatkozó eljárást.

### **Közreműködés a projekthez kapcsolódó beruházások kivitelezési munkálataiban**

A projekt keretében megvalósuló beruházások **műszaki ellenőrzésének** biztosítása a Városfejlesztő Társaság feladatát képezi (mivel a projekt támogatástartalma meghaladja a 250 millió Ft-ot, független mérnök alkalmazása is kötelező). A független mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátását a Cívis Ház Zrt. végzi a vele megkötött megbízási szerződés keretében. Az Emlékkert, a Halköz és az Ifjúsági Ház projektelemek már megvalósultak, a műszaki ellenőrzés költségeinek kiegyenlítése megtörtént.

A projektelemekek kivitelezésével kapcsolatban rendszeresen **építéshelyszíni kooperációk** kerültek megrendezésre, amelyet a Városfejlesztő Társaság műszaki ügyintézője vezet. A kooperációkon a Városfejlesztő Társaság mellett jelen vannak a kivitelező, DMJV PH Városépítési Osztálya, szükség szerint a tervező képviselői, valamint a műszaki ellenőr. Az építéshelyszíni kooperációkról minden esetben emlékeztető készül, amelyet e-mail útján minden érintett megkap.

A projektelemekek közül a Halköz tér rekonstrukciója, valamint az Emlékkert, Romkert és a Verestorony megújítása munkálatai már 2010-ben, az Ifjúsági ház átalakítása pedig 2011-ben fejeződött be. Utóbbi megnyitására 2011. szeptember 5-én került sor ünnepélyes keretek között. Az események szervezésében az Euro-Régió Ház tevékeny részt vállalt.

### **Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, a projekttel kapcsolatos információk folyamatos nyomon követése**

Az Euro-Régió Ház, mint a projekt lebonyolításáért és koordinálásáért felelős Városfejlesztő Társaság rendszeres kapcsolatban áll a Közreműködő Szervezettel, elsősorban a projekt kijelölt kapcsolattartójával. Telefonon és e-mailen történt egyeztetések mellett személyes találkozókra is sor került. Elsősorban a következő témákkal kapcsolatban történtek egyeztetések: hivatalos állásfoglalások kérése a projektet érintő nem egyértelmű kérdésekben, tájékoztatás a projekttel kapcsolatos változásokról, a ROP IH, illetve a KSZ által közreadott új állásfoglalások, szabályozások értelmezése, kifizetési kérelmek benyújtása, változás bejelentések, támogatási szerződés módosítás, projekt előrehaladási jelentések, közbeszerzési eljárások jóváhagyatása, KSZ által kért tájékoztatók.

### **Nyilvánosság biztosítása, a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések gyűjtése**

A projekttel kapcsolatos **sajtómegjelenések folyamatos nyomon követése** a Városfejlesztő Társaság feladata. A minél pontosabb dokumentálás érdekében folyamatosan nyomon követjük a különféle médiákat, illetve rendszeres kapcsolatban állunk DMJV PH sajtóreferensével. A projekt nyilvános sajtóeseményeihez kapcsolódóan az Euro-Régió Ház közreműködik a sajtóközlemények és a meghívók elkészítésében, illetve a formai-arcuati és tartalmi megfelelés biztosítása végett leegyezteti azokat a KSZ kommunikációért felelős szakemberével.

2011-ben az Euro-Régió Ház végezte el az időközben bevezetett ÚSZT arculatnak megfelelő **tájékoztató, illetve emlékeztető táblák elkészítését és kihelyezését** az Ifjúsági ház (D típusú), illetve a Nyugati Kiskörút (2 db A típusú) projektelemekek megvalósulási helyszínein.

### **Fotó-dokumentáció készítése és folyamatos frissítése a projektelemekekről**

A projekt vonatkozásában kötelezően megvalósítandó 1. számú kommunikációs csomag részeként fotódokumentáció készítését vállalta a város, amelynek készítése, frissítése és folyamatos karbantartása a Városfejlesztő Társaság feladata. Ehhez kapcsolódóan az építési



helyszíneken folyó munkálatok előrehaladása, valamint a nyilvános projektesemények (pl. átadók, sajtótájékoztatók) kerültek dokumentálásra.

### **Projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, változás-bejelentések készítése**

A projekt támogatási szerződésében rögzítetteknek megfelelően félévente kötelező **Projekt Előrehaladási Jelentés** (PEJ) benyújtása a projekt aktuális állapotáról a Közreműködő Szervezet részére, amely a városfejlesztő társaság feladatát képezi. Az Euro-Régió Ház a 3. PEJ-t 2011. március 23-án, míg a 4. PEJ-t 2011. szeptember 16-án nyújtotta be, majd elkészítette és benyújtotta a PEJ-ek hiánypótlását is (2011. április 26, illetve december 22). A Projekt Előrehaladási Jelentéseket a Közreműködő Szervezet elfogadta.

A projekthez kapcsolódóan 2011-ben az **4 db kifizetési kérelem**, valamint **1 db szállítói előleg igénylés** került benyújtásra, amelyet az Euro-Régió Ház állított össze folyamatosan egyeztetve DMJV PH és a Közreműködő Szervezet illetékeseivel. Az Euro-Régió ház készítette el valamennyi kifizetési kérelem hiánypótlását is, amelyeket a KSZ elfogadott és az igényelt támogatási összegeket át is utalta a kedvezményezetteknek. A projekttel kapcsolatban 2011. május 11-én a KSZ **helyszíni ellenőrzést** tartott (kifizetési kérelmekhez kapcsolódó dokumentumok átvizsgálása, beruházások helyszínének ellenőrzése), amelynek lebonyolítását az Euro-Régió Ház szervezte meg.

A Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja projekt támogatási szerződésében foglaltak szerint a projekttel kapcsolatos módosulásokat (pl. közbeszerzési terv módosulása, forrásle hívás ütemezésének változása, kisebb műszaki módosulások stb.) változás bejelentések formájában szükséges benyújtani. Az Euro-Régió Ház 2011-ben a projekttel kapcsolatban **7 db változás bejelentést** készített el, majd a kedvezményezett általi aláírást követően benyújtotta azokat a KSZ felé. Valamennyi változás-bejelentést jóváhagyták. Emellett a Nyugati kiskörút kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás elhúzódnása miatt a **projekt Támogatási Szerződésének 2. sz. módosítása** is megtörtént, amelynek előkészítését (kérelem, és mellékletei, TSZ pénzügyi és egyéb mellékletei, kísérőlevél, egyeztetések, stb.) az Euro-Régió Ház végezte el. A 2. sz. TSZ módosítás 2011. július 13-án került aláírásra.

### **A projekthez kapcsolódó „soft” tevékenységek megvalósításának koordinálása**

A projekt beruházási elemeinek megvalósításához kötelezően „soft” elemeknek kell kapcsolódniuk a ROP IH állásfoglalása szerint minimum 15 millió Ft értékben. Ebből 3 millió Ft értékben vannak költségek a projektbe betervezve a támogatásban részesülő konzorciumi partnerek (DISZ, Lycium Kör, Zöld Kör, EU-Roma) által megvalósítandó tevékenységekre. A fennmaradó nagyságrendben a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft, a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület, illetve a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. valósít meg „soft” jellegű kiegészítő tevékenységeket. Az Euro-Régió Ház koordinálja és felügyeli a „soft” tevékenységek megvalósulását, amelyek nagy része 2011-ben valósult meg. Különösen nagy közönségsikerrel zárult a Főnix Rendezvényszervező által lebonyolított Debreceni Nyár rendezvénysorozat. 2012. tavaszán befejeződik majd valamennyi „soft” elem megvalósítása.

## **2.2 AKCIÓTERÜLETI TERVEK ÁTDOLGOZÁSA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNAK „NAGYMACS SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA” ÉS „NAGYSÁNDORTELEP – VULKÁN TELEP SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA” NEVŰ PÁLYÁZATAIHOZ**

### Előzmények:

A „Megbízási szerződés a funkcióváltó integrált város rehabilitációs program irányítására vonatkozóan Városfejlesztési Társaság feladatainak ellátására” tárgyában Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által közétett nyílt közbeszerzési eljárás nyertese az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. lett. Az ennek alapján 2009. április 30-án aláírt Alapszerződés értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának városrehabilitációs tárgyú projektjei esetében *az Euro-Régió Ház látja el a Városfejlesztési Társaság feladatait.*

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-vel, mint városfejlesztő társasággal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 30-án vállalkozási szerződést kötött Akcióterületi Tervek elkészítése tárgyában, amely a Nagymacs és a Nagysándortelep – Vulkán telep szociális városrehabilitációs pályázatainak akcióterületi terveit is magában foglalta, amelyek 2010. nyarán el is készültek. A pályázati konstrukció 2010. év végén nyílt meg, amely olyan módosításokat tartalmazott, hogy szükséges volt az említett akcióterületi tervek új kiírásnak megfelelő átdolgozása.

### Az Euro-Régió Ház által elvégzett fontosabb tevékenységek:

- adatbázisok aktualizálása,
- folyamatos egyeztetések a KSZ-el, az NFÜ-vel és DMJV PH illetékeseivel,
- a szociális városrehabilitációs akciótervek soft programelemei összeállításának koordinálása, a tervezést segítő Támogató Csoport munkájának koordinálása,
- igényfelmérések és kihasználtsági tervek véglegesítése,
- szakmai anyagok átdolgozása, a dokumentumok véglegesítése
- pénzügyi terv és elemzés készítése

Az akcióterületi terveket a vonatkozó pályázatok 2011. március 31-ei benyújtása előtt DMJV Közgyűlése jóváhagyta.

### **3. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ TERÜLETFEJLESZTÉSSEL ÉS TERÜLETI TERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE**

#### **3.1 DMJV ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓK KIGYÚJTÉSE ÉS VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ÉAOP 2011–13 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ AKCIÓTERVE, ILLETVE AZ NFÜ HONLAPJÁN MEGJELENT PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK ÉS A TÁRSADALMASÍTÁSRA KÖZÉTETT KIÍRÁS TERVEZETEK ALAPJÁN**

A DMJV Önkormányzata és az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t között 2011. május 27-én létrejött megbízási szerződés értelmében az Euro-Régió Ház feladatai közé tartozik a térségfejlesztési dokumentumok véleményezése a megbízó számára figyelembe véve a fejlesztések feltárását és az Önkormányzat lehetséges kapcsolódó projektjeit.

A 2011-13-as időszakra vonatkozóan a különféle operatív programok akcióterveit közétették az érintett irányító hatóságok és közreműködő szervezetek. DMJV Önkormányzata pályázati tevékenységének tervezését elősegítendő, a közétett akciótervek, illetve a megjelent, vagy egyeztetésre bocsátott pályázati kiírások alapján az Euro-Régió Ház 2011. május–júniusban operatív programonként egy-egy elemzést készített az Önkormányzat számára releváns várható pályázati kiírásokról. A feladat ellátása során az Euro-Régió Ház a következő tevékenységeket végezt el:

- a közétett pályázati kiírások és kiírástervezetek begyűjtése, rendszerezése és elemzése (pályázati útmutatók részletes áttanulmányozása, a fontosabb pályázati feltételek, jogosultsági kritériumok, tervezett beadási határidők, igényelhető támogatási összegek és intenzitások kigyűjtése);
- a nem egyértelmű kérdésekben egyeztetés az érintett közreműködő szervezetekkel;
- összefoglaló elemzések készítése és megküldése DMJV számára a következő operatív programok 2011-2013-as akciótervei keretében meghírdetni tervezett pályázatokról:
  - ÉAOP
  - KEOP
  - KÖZOP
  - TÁMOP
  - TIOP

## **4. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE**

### **4.1 PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZÁMÁRA**

#### **4.1.1 A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében megvalósuló HURO/0801/155 regisztrációs számú, „Kaland, pihenés, szórakozás” – Hajdú-Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerűsítése (Ka-LANDtur) című projekt megvalósítása során a projektmenedzsment tevékenységeinek külső segítése**

**ELŐZMÉNYEK:** A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő keret-megállapodásos közbeszerzési eljárást hirdetett meg 2008. június 30-án, melynek tárgya pályázatírási és projektmenedzseri (kiegészítő) tevékenység ellátása. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a keret-megállapodásra alapozva a közbeszerzési eljárás második szakaszában egyedi vállalkozási szerződéseket kötött, melynek tárgya az ajánlatkérő, illetve költségvetési szervei (intézményei), közhasznú és adott esetben gazdasági társaságai uniós pályázati pénzből megvalósuló beruházásainak (projektjeinek) projektmenedzselési támogatása, illetve projektmenedzselése, továbbá ezek számára pályázatírási tevékenység ellátása.

A keret-megállapodásos közbeszerzési eljárásra a MEGAKOM Kft. vezette konzorcium sikeres pályázatot nyújtott be 2008. augusztus 11-én, melynek tagja az Euro-Régió Ház, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség is. A keret-megállapodás megkötésére 2008. október 15-én került sor.

A fenti közbeszerzési eljárás második része szerinti írásbeli konzultáció kezdeményezésének napja 2008. december 18. volt. A sikeres konzultáció lefolytatását követően a Megakom Kft. vezette konzorcium 2009. január 13-án szerződést kötött a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, melynek tárgya a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 első pályázati felhívására turisztikai tárgyú pályázat kidolgozása, „Kaland, pihenés, szórakozás” – Hajdú-Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerűsítése (Ka-LANDtur) címmel. A pályázatot az Euro-Régió Ház készítette el a MEGAKOM-mal kötött megállapodás alapján. A projekt projektmenedzsment tevékenységeinek külső támogatását az Euro-Régió Ház a MEGAKOM-mal kötött vállalkozási szerződés keretében végezte.

*A projekt rövid bemutatása:*

A projektben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vezető partnerként, a Megyegazda Közhasznú Nonprofit Kft., a Nagyváradai Önkormányzat és a Bihar Megyei Tanács projektpartnerként vett részt. A projekt Hajdú-Bihar és Bihar megyék turizmusának fejlesztését célozta. A projekt megvalósítása során a két megye turisztikai látványosságai, kínálata került feltérképezésre, és rendszerezés után tematikus turisztikai csomagok kerültek

kidolgozásra. A kínálatot széles körű marketingtevékenység népszerűsítette. Ennek keretében turisztikai kiadványok készítésére és terjesztésére, turisztikai portál létrehozására, mindkét országban óriásplakát, citylight-, TV- és rádió-reklámkampányra, újságokban és az Interneten hirdetések elhelyezésére került sor. Ezenkívül turisztikai információs irodák működtetését, study tourok szervezését és utazási kiállításokon való közös részvételt valósított meg a partnerség. A projekt megvalósításának eredményeként Hajdú-Bihar és Bihar megye egyedi értékeit, vonzerőit széles körben ismerik meg az érdeklődők, ami által növekedni fog a két megyébe érkező vendégek, turisták száma, hozzájárulva ezzel a térség gazdasági versenyképességének fokozásához.

#### Az Euro-Régió Ház által elvégzett tevékenységek:

Az Euro-Régió Ház 2011-ben a vállalkozási szerződés keretében 3 db projekt előrehaladási jelentést és hiánypótlásait készítette el és töltötte fel az IMIR rendszerben, segítséget nyújtott a partnerségnek a Közös Szakmai Titkársággal való kapcsolattartásban és a technikai módosítási kérelmek összeállításában, továbbá folyamatos tanácsadási, rendelkezésre állási opciót biztosított a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részére.

## **4.2 PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA**

### **4.2.1 ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0002 azonosító számú, az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott „A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése” című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése” című, ÉAOP–2009-4.1.1/A kódszámú pályázati kiírásra „A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése” címmel. A projekt keretében a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium műemlék épületének teljes külső felújítása, energiatakarékos és környezetbarát korszerűsítése, a pinceszint szigetelése, projektarányos komplex akadálymentesítése, IKT eszközök fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása, valamint az oktatás-nevelés tartalmi fejlesztését célzó eszközbeszerzések valósulnak meg.

Az Euro-Régió Ház mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint Megbízóval a 2011. február 24-én megkötött megbízási szerződés értelmében látja el a projekt keretében megvalósuló fejlesztés projektmenedzsmenti feladatait a projekt 2012. szeptember 30-i befejezését követő projektzárásig, mely főként a következőket foglalja magába: a projekt folyamatos aktualizálása, módosítási kérelmek összeállítása; kapcsolattartás a programirányító, programellenőrző szervezetekkel; a projekt végrehajtásához kapcsolódó előrehaladási jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése; segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításához: a támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmek összeállítása.

---

#### **4.2.2 ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0003 azonosító számú, az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott „A debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola fejlesztése” című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése” című, ÉAOP–2009-4.1.1/A kódszámú pályázati kiírásra „*A debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola fejlesztése*” címmel. A projekt keretében a debreceni Szoboszlói úti általános iskola iskolaépületének felújítására, projektarányos akadálymentesítésére, valamint közösségi tér és IKT eszközrendszer fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítására kerül sor. A modern oktatási feltételek megteremtését célzó felszerelések, eszközök, valamint a szükséges bútorzat, és egyéb felszerelések beszerzése is megvalósul.

Az Euro-Régió Ház mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint Megbízóval a 2011. április 20-án megkötött megbízási szerződés értelmében látja el a projekt keretében megvalósuló fejlesztés projektmenedzsmenti feladatait a projekt 2012. július 31-i befejezését követő projektzárásig, mely főként a következőket foglalja magába: a projekt folyamatos aktualizálása, módosítási kérelmek összeállítása; kapcsolattartás a programirányító, programellenőrző szervezetekkel; a projekt végrehajtásához kapcsolódó előrehaladási jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése; segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításához: a támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmek összeállítása.

#### **4.3 KÖZREMŰKÖDÉS AZ ESIMEC NEVŰ PROJEKT HELYI AKCIÓTERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉBEN**

**ELŐZMÉNYEK:** az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (mint Megrendelő) és az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. (mint Vállalkozó) 2011. február 7-én vállalkozási szerződést kötöttek az „Urbact II. ESIMEC című projekt” Helyi akció tervének (Local Action Plan – LAP) elkészítésében való közreműködés tárgyában a következők szerint:

*Megalapozó munkarész:* Szekunder adatokon alapuló helyzetelemzés készítése Létező stratégiák összegyűjtése és megfelelő adatok kinyerése, statisztikai és klaszterekre vonatkozó adatok összegyűjtése, és a Megalapozó munkarészben feldolgozott adatok, információk összegyűjtött, dokumentumban egyesített változatának átadása a Megrendelő részére elektronikus formában. Szekunder adatokból problémák kigyűjtése, ok-okozati összefüggések feltárása – Megrendelővel együttműködésben, kötelezően alkalmazandó sablonok és iránymutatások szerint.

*Ajánlások kidolgozása munkarész:* Stratégia és cselekvési terv kidolgozása, Megrendelővel együttműködésben, a megalapozó munkarészre építve, a kötelezően alkalmazandó sablonok és iránymutatások szerint.

---

*A projekt rövid bemutatása:*

A projekt megnevezése: Economic Strategies and Innovation in Medium size Cities /ESIMEC/ - Középvárosok innovációja és gazdaságfejlesztése. Az ESIMEC kilenc közepes méretű európai város tematikus hálózata, melynek Debrecen is tagja. A Central Europe program által támogatott projekt közvetlen célja: hatékony, innovatív városfejlesztési stratégiák kialakítása az európai középvárosokban a beruházások elősegítése, a munkavállalás ösztönzése és a tudás alapú gazdaság fellendítése érdekében. A projekt által vizsgált téma terület a középvárosok gazdasági válság, ipari struktúraváltás, fokozódó munkanélküliség okozta problémáinak kezeléséhez új várospolitikai- és fejlesztési megoldások kidolgozása, különös tekintettel az egyetemi innovációra és a képzési struktúra piacorientált átalakítására. A munkahelyteremtés és a társadalmi problémák kezelésére a jó gyakorlatok megismerése és alkalmazása.

*Az Euro-Régió Ház által elvégzett tevékenységek:*

- a LAP szekunder adatokon alapuló helyzetelemző részéhez adatbázisok összeállítása és elemzése, részfejezetek megírása,
- helyzetelemzés alapján problémák kigyűjtése és ok-okozati összefüggések feltárása,
- folyamatos egyeztetések Megbízóval és a projektben közreműködőkkel,
- megbeszéléseken való részvétel, a helyi támogató csoport munkájának segítése,
- a LAP stratégiai részének elkészítése során az alábbi stratégiai fejezetek és az azokhoz kapcsolódó akciók kidolgozása:
  - Minőségi szakképzés biztosításához vállalkozói aktivitás növelése,
  - Jól képezhető „univerzális” középfokú/felsőfokú munkaerő

#### **4.4 KÖZREMŰKÖDÉS A „MAGYAR SPORT- ÉS ÉLETMÓDFEJLESZTŐ KLASZTER MŰKÖDÉSÉHEZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁS PALETTA KIALAKÍTÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉBEN**

ELŐZMÉNYEK: a Magyar Sport- és Életmód Fejlesztő Klaszter Kft. (mint Megbízó) és az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. (mint Megbízott) 2011. április 26-án megbízási szerződést kötöttek a „Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter működéséhez egyedi szolgáltatás paletta kialakítása” címmel benyújtandó pályázat megírásában való közreműködés tárgyában. A projekt célja a 2011. márciusában alakult MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter működéséhez egyedi szolgáltatás-palettája kialakítása. A klaszter legfőbb célja, hogy a sportban és egészségmegőrzésben érdekelt kis- és középvállalkozások, illetve oktatási, önkormányzati, K+F profilú intézmények innovatív együttműködését elősegítse, koordinálja, illetve a kooperációban rejlő lehetőségeket kiaknázza a sportfejlesztések ösztönzésére és felgyorsítására.

---

A pályázat elkészítése kapcsán az Euro-Régió Ház közhasznú Nonprofit Kft. a következő tevékenységeket végezte el:

- a pályázati dokumentum összeállításának koordinálása;
- a projekt adatlapjának kitöltése és feltöltése az elektronikus rendszerbe;
- a pályázati anyag megküldése a Közreműködő Szervezet részére;
- kapcsolattartás a programirányító, programellenőrző szervezetekkel, illetve a Megbízóval.

A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a pályázó MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Kft-vel a támogatási szerződést 2011. decemberében megkötötték.



## 5. EUROPE DIRECT HÁLÓZAT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS PONT INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE, RENDEZVÉNYEI

A Hajdú-Bihar Megyei Európai Információs Központ 2003. július 1-jén nyitotta meg kapuit Debrecenben. A szervezet működtetésével kapcsolatos feladatokat 2007. április 1. napjával kezdődően az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. Az Európai Bizottság által 2005-ben Europe Direct névre keresztelt hálózat megyei irodájának működését 2011-ben az Európai Bizottság, valamint a befogadó szervezet, az Euro-Régió Ház támogatta.

A Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Információs Központ (továbbiakban: HBM-ED) alapvető célkitűzése volt a 2011-es évre, hogy az iroda tevékenysége által fejlett kommunikáció alakuljon ki az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekről annak érdekében, hogy az európai polgárok gyakorolhassák részvételi jogukat az Unió demokratikus életében, különös tekintettel a 2011-es soros elnökség aktualitásaira, valamint a Bizottság által az adott évre kijelölt prioritások (önkéntesség, környezetvédelem, gazdasági kormányzás) kommunikálására.

### Ügyfélfogadás és általános tájékoztatás:

Az iroda munkája **két tevékenység** köré szerveződik: **ügyfélszolgálat** precíz ellátása, valamint **rendezvények** szervezése, amelyek a lakosságot hivatottak közelebb vinni az Unió eszéhez, illetve a fent említett prioritásokhoz.

A HBM ED egyik legfontosabb alaptevékenysége az ügyfelekkel történő közvetlen kapcsolattartás. A cél az ügyfélközpontú szolgáltatás, a precíz, pontos tájékoztatás. Ezen cél megvalósulása érdekében került kialakításra az iroda nyitva tartása és működése. Az iroda 2011-ben is, munkanapokon 8:30 és 16:00 óra között állt az érdeklődők rendelkezésére.

Az ügyfelek személyesen, telefonon, levélben és e-mailben is feltehetik kérdéseiket, amelyeket az ED munkatársai saját és az EU-vonal-ra, valamint más uniós adatbázisokra támaszkodva megválaszoltak.

Az iroda saját Web-oldala segítségével közösségi információkat, események beharangozóit, pályázati lehetőségeket, hasznos linkeket érthettek el az érdeklődők, véleményeik észrevételeik megírásával lehetőség adódott Hajdú-Bihar megye, Debrecen város közvéleményének arra, hogy visszajelzést adjon az Európai Unió intézményei számára kérdések, vélemények és javaslatok formájában. 2011-ben az alábbi témák voltak a legnépszerűbbek az ügyfelek körében:

1. Munkavállalás az Európai Unióban
2. A soros elnökség aktualitásai
3. Általános európai uniós információk
4. Szükséges okmányok az EU országaiba
5. Az EU és a környezetvédelem
6. Diplomák elfogadtatása más tagállamban
7. Gazdasági kormányzás

Az ügyfélszolgálatot 2011-ben mintegy **1700** ügyfél kereste fel kérdésével.

## Alponthálózat

A megye 5 vidéki településén, **Balmazújváros**on, **Berettyóújfalun**, **Püspökladányban**, **Hajdúhadházon**, illetve **Hortobágyon** alpontok kialakítására került sor a 2004. év folyamán. Az alpontok szerepe az adott kistérség információs ellátottságának biztosítása, a helyi rendezvényeken történő megjelenés, ügyfélszolgálat, illetve rendezvényszervezés. 2011 májusában Hajdúhadházon nagyszabású Európa Napot szerveztek.

## EU tantermek

A megye 11 vidéki településén található általános iskolákban kialakított EU tantermekkel 2011-ben is hatékonyan működött együtt az iroda, sőt egy iskolával bővült a hálózat. (A hálózat tagjai: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. – **Téglás**, Földi János Ált. Isk. – **Hajdúhadház**, Thököly I. Ált. Isk. – **Hajdúszoboszló**, Petőfi S. Kistérségi Ált. Isk. és Kollégium – **Balmazújváros**, Vásárhelyi Pál Ált. Isk. – **Polgár**, Bocskai I. Ált. Isk. – **Derecske**, Petőfi S. Ált. Isk. és Koll. Hortobágyi tagintézménye – **Hortobágy**, Bocskai I. Ált. Isk. – **Hajdúböszörmény**, Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola – **Kaba**, Ábrányi Emil Ált. Isk. – **Nyírábrány**, valamint a Petőfi S. Ált. Isk. és Szakiskola – **Püspökladány**.) Az uniós tantermeket egész évben folyamatosan segítettük, kiadványokkal, információs anyagokkal láttuk el őket. A HBM-ED támogatta az európai uniós rendezvényeiket, előadásokat és rendhagyó tanítási órákat tartottunk, valamint vetélkedőket rendeztünk számukra.

## Országos, vidéki és helyi rendezvények:

Irodánk egész évben szervez rendezvényeket, illetve információs standdal jelenik meg helyi eseményeken (pl. Campus fesztivál), annak érdekében, hogy a lakosságot tájékoztassa az Európai Unió által nyújtott lehetőségekről. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének országos információ-kampányait helyi szinten a HBM-ED vezényli le. 2011. során mintegy **3470** főt sikerült megszólítanunk csak rendezvényeinkkel minden korosztályból.

**1. Európa Nagy Természettudományos Verseny (február)** – Természettudományos versenyt tartottak Európáról a Dózsa György Általános Iskola felső tagozatosai részére. A verseny témája Európa domborzata, vízrajza, természeti kincsei, élővilága, elhelyezkedése volt. A versenyhez egy Európát bemutató kiállítást is készítettek az iskola diákjai. Cél volt továbbá annak az elősegítése, hogy a gyermekek Európáról mint egységről gondolkozzanak. A rendezvényt a HBM-ED szakmailag, valamint kiadványokkal, ajándékokkal támogatta.

**2. Lépj be Te is az Unió Világába! (február)** – **Kiállítás és kézműves foglalkozás a Debrecen Plazával közös szervezésben az Európai Unióról és az éghajlat-változás elleni küzdelemben betöltött szerepéről.** Kiállítást és kézműves foglalkozásokat szerveztek a Debrecen Plazában, elsősorban gyermekek részére az EU-ról és a környezetvédelemben betöltött szerepéről. A kiállítást kézműves foglalkozások (EU hűtőmágnes, zászló készítése, kirakók) és előadások színesítették.

**3. Európai Nyelvi Teázó (február)** – Európai nyelvi teázóra várták az érdeklődőket a Benedek Elek Városi Könyvtárba. Jancsi Beáta előadásában hallhattak a nyelvi sokszínűségről, a nyelvtanulásról, a fordítás és tolmácsolás érdekességeiről. Nyelvi fejtörőket és kvízeket is oldhattak meg.

**4. Az Európai Bizottság és a Külügyminisztérium országos Kapcsold Ki! kampányának helyi rendezvényét a HBM-ED vezényelte le (március)** – A Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában tartottak rendhagyó osztályfőnöki órát Dr. Mika János klímakutató részvételével. A programba az iskola aktívan bekapcsolódott: a tanulók bemutatták megújuló energiaforrásokat bemutató farmjuk makettjét. A rendhagyó óra háttereként szolgált a HBM-ED befogadó szervezete, az Euro-Régió Ház RUBIRES projektjének kiállítása.

**5. Elnökségi Fórum a Fórumban! (március) – A Europe Direct Hálózat országos kampányának helyi rendezvénye.** A Fórum bevásárlóközpontban várták az érdeklődőket a HBM-ED, valamint az EURES és az Enterprise Europe tanácsadói. Általános uniós ismereteken túl, az elnökség intézményéről és aktualitásairól tájékoztatták a vásárlókat.

**6. Te hallottál már az EU-ról? Játszóház (március)** – Játszóházi programmal lepték meg a Holló János utcai óvoda gyermekeit. A kicsik megismerkedtek az EU jelképeivel és himnuszával és ajándékokat kaptak.

**7. Európai Uniós hét, Berettyóújfalu (április)** – A berettyóújfalu Eötvös József Szakiskolában megrendezésre kerültek a szokásos tavaszi EU napok, ezúttal az elnökség aktualitására koncentrálva.

**8. Európa Nap (május)** – Az idei debreceni Európa Napon is széleskörű tájékoztatás kaphatott a lakosság az Európai Unió működéséről és tevékenységrendszeréről. A Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Információs Központ és Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezésében megrendezésre került a nagyszabású debreceni Európa Nap.

A program ún. aktív sátrak köré szerveződött:

- Európai Információs Szolgáltatók Sátora (ED, EURES, EEN). Programok: totók, kifestők, információk, tanácsadás
- Önkéntes Sátor – Programok: rajzolás, önkéntes párna készítés, információk, tanácsadás
- Játék sátor (Pronhome)
- EU tekergő sátor – Program: biciklis kincskereső. A résztvevőknek egy útvonalat kellett megtenniük, és ennek alapján egy kérdőívet kellett kitölteniük uniós fejlesztésekről, a Europe Direct-ről, stb. A válaszokat az adott helyeken megtalálták.
- ÉARFŰ sátor – totók, játékok
- Egyenesen Brüsszelből! elnökség sátor – Balogh Zoltán, a régió brüsszeli képviselője hazajött, válaszolt az érdeklődők kérdéseire az elnökséggel kapcsolatosan. Totó, információk.
- Beváltó sátor – az aktív sátraknál pecsétet lehetett gyűjteni, amelyeket promóciós ajándékokra válthattak be.
- + Frissítő sátor – ice tea várta a felfrissülni vágyókat.

---

Ezenkívül arcfestő, lufibohóc várta a gyermekeket. Rádiós műsorvezető készített interjúkat, hangos bemondóba mondott információkat az Unióról, az önkéntességről, a napi programról.

**9. Európa Nap Hajdúhadház (május)** – A HBM-ED Alpontja, a Földi János könyvtár két napos Európa Napot szervezett. Információs sátrat állítottak fel a város főterén és iskolások számára vetélkedőt szerveztek, előzetes felkészítéssel. Május 9-én „Európa bemutatkozik” címmel rendezvénysorozatot szerveztek a könyvtárban. A programhoz szakmai segítséget, valamint a kiadványokat és a promóciós ajándékokat a HBM-ED biztosította.

**10. Európa napi akadályverseny (május)** – Akadályversenyt rendeztek az Európa Nap alkalmából a Bethlen Gábor Általános Iskola 7. és 8. osztályosai számára Hajdúböszörményben.

**11. Információs stand a Regionális Családi Napon – Hívd ide a Nagyit program (június)**  
Uniós Információs standdal várták a nagycsaládosokat a Regionális családi napon a Békás tónál. A standnál totókat lehetett kitölteni, különlegesen a nagyszülők korosztályára fókuszálva. A totókat kitöltők tombola-sorsoláson vettek részt. 400 fő részvételével.

**12. Információs stand az Önkéntesek napján (június)** – Az Életfa Önkéntes Központ által szervezett önkéntes naphoz kapcsolódva uniós gyermekprogrammal, kifestőkkel várta az érdeklődőket a HBM-ED Debrecen főterén.

**13. Csobbanj Európával! (június)** – Országos méretű információ-kampány 2 napos helyi rendezvényeként a hajdúszoboszlói Hungarospa strandon szerveztek Csobbanj Európával! roadshow-t. Rendezvényükhöz az EURES és az Enterprise Europe szervezet helyi képviselete is társult. A hálózatok strandolók számára igyekeztek ismertté tenni a tevékenységüket, valamint információt nyújtani az európai uniós állampolgárság adta lehetőségekről.

**14. EURES–ED információs stand a Campus Fesztiválon (július)** – Információs standdal várták a fesztiválozókat az EURES és a Europe Direct munkatársai a Campus fesztiválon. A fiatalok elsősorban a munkavállalásról, az IVS programról és az ösztöndíj lehetőségekről érdeklődtek.

**15. Fotópályázat és kiállítás (augusztus–december)** – A HBM-ED nyár elején meghirdetett fotópályázata is immár hagyomány. 2011-ben az önkéntesség európai évéhez kapcsolódott a program.

**16. Nyelvek Európai Napja (szeptember)** – Az unió hivatalos nyelveivel, nyelvi sokszínűségével ismerkedtek játékos formában a Dózsa György Általános Iskola 7. és 8. évfolyamos tanulói.

**17. Comenius és Leonardo Információs Nap (október)** – a Tempus Közalapítvány információ-kampányának regionális rendezvényét a HBM-ED szervezte meg.

**18. EU tanterem megnyitó és vetélkedő (november)** – A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, a 3-4. osztályosok a „Fedezzük fel Európát!” című játékos délutáni foglalkozáson vehettek részt, ahol az Európai Unió történetével, jelképeivel, tagállamaival ismerkedhettek meg.

---

**19. Adventi kézműves délután az újrahasznosítás jegyében (december)** – Miután előadást hallottak az EU-ról és a környezetvédelemről, a HBM-ED irodájának papírhulladékból készítettek karácsonyi ajándékokat és képeslapokat az erdei iskolában megrendezett adventi kézműves délutánon a gyermekek. Az üdvözlőkártyákat partnereinknek küldtük ki ezzel is felhívva figyelmüket a környezetvédelem fontosságára.