



BESZÁMOLÓ

AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2012

KÉSZÜLT:

DEBRECEN, 2013. FEBRUÁR

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉGE..... 4

1.1 Debrecen Megyei Jogú Város részére végzett projekt-előkészítési, pályázatkészítési és projekt Támogatási tevékenység	4
1.1.1 ÉAOP-2009-5.1.1/B pályázati kódszám alatt „Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjei” konstrukcióban benyújtott, „Nagymacs szociális városrehabilitációja” című pályázat 2. forduló előkészítése, projektfejlesztés, támogatási szerződés megkötésének támogatása	5
1.1.2 ÉAOP-5.1.1/B-12 kódszámú, Megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai c. felhívásra benyújtott ÉAOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 jelű, „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – II. ütem” című kiemelt projektjavaslat elkészítése és benyújtása, illetve hiánypótlása, az értékelési szakaszban feltett tisztázó kérdések megválaszolása	6
1.1.3 KÖZOP-3.2.0/c-08 kódszámú, Kerékpárút-hálózat fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott, KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0001 jelű „47.sz. főút melletti kerékpárút építése Debrecen és Mikepércs között” című pályázat támogatási szerződésének előkészítése	7
1.1.4 KEOP-2009-4.4.0 kódszámú, Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés című pályázati felhívásra benyújtott, KEOP-4.4.0/A/09-2010-0063 jelű, „Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében” című pályázat támogatási szerződésének előkészítése..	8
1.1.5 ÉAOP-5.1.2/D2-11 kódszámú, Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések c. felhívásra benyújtandó, „Debrecen Pércsikerti utcák bel- és csapadékvíz elvezetése I. ütem” című pályázat hiánypótlásának elkészítése	8
1.1.6 ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó „Debrecen, Pallagi út korszerűsítése, kerékpárút építése” című pályázat elkészítése	9
1.1.7 ÉAOP-4.1.3/A-11 pályázati kódszám alatt „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti ellátások” pályázati kiírásra „DMJV Fogymegközelítéssel Ellátó Intézménye székhelyén levő „Dávid-ház” épületének felújítása, bővítése” címen megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a pályázat benyújtásához és hiánypótlásához szükséges dokumentáció összeállítása	9
1.1.8 ÉAOP-4.1.3/B-11 pályázati kódszám alatt „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti ellátások” című pályázati kiírásra „A Barna utcai bölcsőde építése és felújítása” címen megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a pályázat benyújtásához és hiánypótlásához szükséges dokumentáció összeállítása	9
1.1.9 TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú, „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati kiírásra benyújtandó, „DMJV Reménysugár Otthona Családok Átmeneti Otthonának felújítása, korszerűsítése” című pályázathoz szakmai terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása.....	10
1.1.10 TIOP-3.4.2-11/1 pályázati kódszám alatt „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati kiírásra benyújtandó, „DMJV Gyermekvédelmi Intézménye lakásotthonainak felújítása, korszerűsítése” című pályázathoz szakmai terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása	10
1.1.11 TÁMOP-3.1.11-12/2 pályázati kódszám alatt „Óvodafejlesztés” pályázati kiírásra „Debrecen 18 óvodájának fejlesztése” címen projekt adatlap kitöltése, a pályázat benyújtásához és hiánypótlásához szükséges dokumentáció összeállítása	11
1.1.12 ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázati kódszám alatt „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése” c. pályázati kiírásra benyújtandó, „Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat felújítása” című pályázat projekt adatlapjának kitöltése, a pályázati dokumentáció összeállítása.....	11
1.1.13 ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázati kódszám alatt „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése” pályázati kiírásra benyújtandó, „Debrecen, Jerikó utcai alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi hely felújítása” című pályázat projekt adatlapjának kitöltése, a pályázati dokumentáció összeállítása.....	11
1.1.14 ÉAOP-2.1.1/E-12 kódszámú, Versenyképes turisztikai termék – és attrakciófejlesztés című kiemelt projekt pályázati felhívásra benyújtott, „Debrecen Városháza Panoráma” című kiemelt projektjavaslathoz Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány és kiemelt Projekt Adatlap elkészítése	12

1.1.15	ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívásra benyújtott, „Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben” című projekt előkészítése, a pályázat összeállítása	12
1.2	Debrecen Megyei Jogú Város részére nemzetközi projektben végzett tevékenység.....	13
1.2.1	A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében megvalósuló HURO/0901/192/2.1.3 regisztrációs számú, „A kulturális örökség megőrzése és értékesítése turisztikai és üzleti határon átnyúló együttműködés révén” (CoolTourA) című projekt megvalósításában való közreműködés	13
2.	A VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSA	14
2.1	A „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja” nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B-2009-0002) projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása.....	14
2.2	Akcióterületi terv átdolgozása DMJV Önkormányzatának „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – II. ütem” nevű pályázathoz.....	17
3.	AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGE	18
3.1	A B-TEAM – Brownfield Policy Improvement Task Force, 0575R2 azonosító számú projekthez kapcsolódó Brownfield Days in Debrecen rendezvény lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátása	18
3.2	Projektmenedzsment tevékenység Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára.....	19
3.2.1	ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0002 azonosító számú, az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott „A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése” című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása	19
3.2.2	ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0003 azonosító számú, az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott „A debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola fejlesztése” című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása	19
3.3	A „Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter működéséhez egyedi szolgáltatás paletta kialakítása” című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása	20
4.	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROPE DIRECT HÁLÓZATÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA – INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENY-SÉG, RENDEZVÉNYEK .	21

1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉGE

Az alábbiakban rövid áttekintést kívánunk adni a Debrecen városának végzett projekt-előkészítési, pályázatkészítési és projekt támogatási tevékenységeinkről.

1.1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS RÉSZÉRE VÉGZETT PROJEKT-ELŐKÉSZÍTÉSI, PÁLYÁZATKÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉG

ELŐZMÉNYEK: Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata **2011. május 27-én** egy évre szóló megbízási szerződést kötött előkészítői, pályázati és projekt támogatási tevékenység ellátására. Ezt követően, **2012. július 27-én** három évre szóló megbízási szerződést írt alá, melynek értelmében az Euro-Régió Ház vállalja szakértői feladatok ellátását a szerződés mellékletét képező „Feladat-meghatározás”-ban foglaltak szerint. Ezek közül kiemelten:

- részvétel a társadalmasítás tevékenységében,
- közreműködés testületi döntések előkészítésében,
- igény szerint részvétel egyes projektek esetében a közbeszerzések előkészítésében,
- közreműködés a projektek generálásában, projektötletek kidolgozásában, véleményezésében és projektté alakításában, és a szükséges tervezési munkák koordinálásában,
- pályázat- és projekt-előkészítési, pályázati tevékenység ellátása, különös tekintettel az alábbi feladatokra:
 - a Polgármesteri Hivatal által átadott feladat-meghatározásban foglaltak alapján projektek előkészítésében való közreműködés, projektötletek gondozása és fejlesztése,
 - kapcsolódó lehetséges pályázati kiírások felkutatása, pályázatok kidolgozása,
 - szükség szerinti rendelkezésre állás biztosítása,
 - projekt auditjelentés (a kiválasztott projektek részletes előzetes értékelése, amely segítséget nyújt annak meghatározásában, hogy mely projekteket érdemes megvalósítani az adott időszakban) elkészítése,
 - projekt portfólió (a megvalósítani tervezett projektek egységes formában történő bemutatása, mindegyikhez kapcsolódóan ütem- és feladatterv az előkészítési feladatokra vonatkozóan) elkészítése,
 - egyedi projektek részletes projekt-tervének elkészítése egységes struktúra szerint,
 - pályázati dokumentációk elkészítése, összeállítása,
 - pályázatkészítés ellátása,
 - nyertes pályázatok támogatási szerződésének megkötésének segítése.

A tevékenységeket az Euro-Régió Ház 2015. július 27-ig látja el a megbízási szerződés értelmében.

1.1.1 ÉAOP-2009-5.1.1/B pályázati kódszám alatt „Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjei” konstrukcióban benyújtott, „Nagymacs szociális városrehabilitációja” című pályázat 2. fordulós előkészítése, projektfejlesztés, támogatási szerződés megkötésének támogatása

Az ÉAOP 2009–2010-es akciótervi időszakában a megyei jogú városok ismét jogosultak városrehabilitációs pályázat beadására, amelyben kötelezően szerepelnie kell szociális típusú városrehabilitációs tevékenységnek is. A pályázati konstrukció (ÉAOP-2009-5.1.1/B) a szociális városrehabilitáció vonatkozásában 2010. november 30-án került újra megnyitásra, amelyre „Nagymacs szociális városrehabilitációja” címmel DMJV önkormányzata pályázatot nyújtott be. Az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0003 azonosító számú kiemelt projektjavaslat a Kormány 1347/2011. (X. 19.) Korm. határozata értelmében 303.246.768,- Ft támogatási összeggel nevesítésre került az Észak-alföldi Operatív Program 2009–10-es Akciótervében, ezzel kezdetét vette a 2. fordulós előkészítés. A 2. fordulós pályázat 2012. május 3-án került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez, aki 2012. augusztus 10-ei keltezésű levelében értesített arról, hogy a mintegy 375 millió Ft összköltségű projekt 303.246.768,- Ft támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírására 2012. november 26-án került sor. A projekt a következő fejlesztéseket foglalja magában Nagymacs területén: közösségi ház építése, park kialakítása a városrész központjában, játszótér létesítése, kiskereskedelmi üzlet felújítása és bővítése, „soft” programelemek.

Az Euro-Régió Ház által ellátott feladatok:

Folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet munkatársaival a tervezést érintő kérdésekben (útmutató egyes részeinek értelmezése, állásfoglalások kérése új szabályozások kapcsán, adatszolgáltatások a tervezett projektről a KSZ részére stb.).

Szakmai egyeztetések és megbeszélések tartása DMJV PH illetékes osztályainak bevonásával a pályázat 2. fordulóra történő előkészítése, illetve a TSZ kötés során (2012-ben 5 ilyen emlékeztetővel dokumentált megbeszélésre került sor).

A szociális városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó „soft” programcsomag részletes előkészítésének koordinálása:

- *Egyeztetések szervezése az akcióterületen működő civil szervezetek (potenciális megvalósítók) és DMJV PH Humán Főosztálya illetékeseinek részvételével a programcsomag összeállításáról*
- *A civil partnerek által készülő programtervezetek folyamatos nyomon követése és véleményezése.*

A projektre vonatkozó Tervezési Útmutató és egyéb tervezést irányító dokumentumok értelmezése, változásainak nyomon követése, az új előírások megismertetése a projekt tervezésében érintett résztvevőkkel való ismertetése.

A 2. fordulós pályázat megírása, a pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása. Ennek során a pályázati adatlap kitöltése, a szükséges nyilatkozatok és egyéb csatolandó mellékletek előkészítése, költségvetés összeállítása, a dokumentáció összeállítása és aláírása, majd benyújtása a Közreműködő Szervezet részére. A pályázat 2012. május 3-án került benyújtásra.

A pályázat hiánypótlásának elkészítése és benyújtása DMJV PH illetékeseivel és a KSZ-szel leegyeztetve. A hiánypótlás dokumentumai 2012. május 29-én kerültek postázásra.

Az előkészítés és megvalósítás során kötelezően működtetendő *Támogató Csoport* kibővítésével kapcsolatos feladatok (további partnerek felkérése és bevonása, Támogató Csoport bővítéséről szóló megállapodás előkészítése, megbeszélés szervezése).

Új konzorciumi partner bevonásának előkészítése: a projekt megvalósításához kötelezően bevonandó konzorciumi partner cseréje mellett döntött a projektgazda, aki a „soft” programelemek megvalósítását és az ún. Programalap kezelését végző Debreceni Művelődési Központ (DMK) lett. Ezzel kapcsolatban egyeztetéseket tartottunk a DMK-val az ellátandó feladatokról, közreműködtünk a konzorciumi megállapodás előkészítésében.

Támogatási Szerződés megkötésének támogatása a 2012. augusztus 10-i keltezésű támogató levélben foglaltaknak megfelelően: egyeztetések szervezése Támogatási Szerződés megkötésével kapcsolatban, szükséges nyilatkozatok előkészítése és benyújtása aláírásra, pénzügyi mellékleteinek elkészítése, számszerűsíthető eredmények táblázatai és kommunikációs terv elkészítése, TSZ kötéshez szükséges dokumentumok összeállítása és benyújtása a KSZ felé, TSZ kötés hiánypótlásának elkészítése. A Támogatási Szerződés 2012. november 26-án került aláírásra.

1.1.2 ÉAOP-5.1.1/-B1-12 kódszámú, Megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai c. felhívásra benyújtott ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001 jelű, „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – II. ütem” című kiemelt projektjavaslat elkészítése és benyújtása, illetve hiánypótlása, az értékelési szakaszban feltett tisztázó kérdések megválaszolása

Az ÉAOP-5.1.1/-B1-12 kódszámú Megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai c. pályázati felhívás 2012. augusztus 10-én jelent meg, 2012. szeptember 10-ei benyújtási határidővel, amelyet később október 10-re módosítottak. A pályázat elkészítésére DMJV az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel. A pályázat benyújtása a 2012. október 10-i határidőre megtörtént.

A projekt célja Debrecen belterületén, az IVS-ben kijelölt akcióterületek közül a Belváros Akcióterületet érintő funkcióbővítő városrehabilitációs fejlesztések megvalósítása, a 2012-ben befejezett rehabilitáció folytatásaként. A pályázat segítségével a következő fejlesztések megvalósítását tervezi az Önkormányzat: a Nyugati kiskörút 2. ütemének megvalósítása (Arany J. u. – Erzsébet u. között), a Régi városháza főépületének külső felújítása és tetőrekonstrukciója, a Csokonai Színház mögötti tér (Ady park) rekonstrukciója, a Simonffy utca díszburkolása a Hal köz és a Nyugati kiskörút között, kiegészítő kisléptékű elemek („soft” tevékenységek) megvalósítása.

A benyújtott pályázat befogadásra került, amellyel kapcsolatban egy alkalommal hiánypótlást kért a Közreműködő Szervezet, két alkalommal pedig tisztázó kérdés merült fel az értékelés során. A Kormány 1649/2012. (XII.19.) sz. határozata értelmében az ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001 azonosító számú kiemelt projektjavaslat nevesítésre került az ÉAOP 2011–2013-as Akciótervében, 2.208.833.314,-Ft támogatás mellett (100%-os támogatási intenzitás).

Az Euro-Régió Ház által ellátott feladatok:

Folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet munkatársaival a tervezést érintő kérdésekben (útmutató egyes részeinek értelmezése, állásfoglalások kérése új szabályozások kapcsán, adatszolgáltatások a tervezett projektről a KSZ részére stb.).

Szakmai egyeztetések és megbeszélések tartása DMJV PH illetékes osztályainak bevonásával a pályázat elkészítése és hiánypótlása során (7 ilyen megbeszélésre került sor).

A projekt költségvetésének kidolgozása DMJV Polgármesteri Hivatalának illetékes osztályaival, a konzorciumi partnerrel és a KSZ kapcsolattartójával többször egyeztetve.

Pályázati határidő meghosszabbításához szükséges kérelem elkészítése. A rendelkezésre álló rendkívül rövid voltára, a közétett indikátor definíciós adatlapok hiányosságaira, illetve a nyári hivatali szabadságolásokra tekintettel a pályázat beadási határidejének hosszabbítását kérte az Önkormányzat, amit jóváhagytak.

A Városháza költségeire vonatkozó arányosítási számítás elkészítése. Mivel a Régi városháza épülete nem tisztán közszféra funkciót lát el (földszintjén bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiségek találhatóak), a közétett útmutató szerint az Euro-Régió Ház elkészítette a költségek arányosítását, amit a KSZ-el is leegyeztetett.

Projekt adatlap kitöltése és benyújtása. A projekt adatlapját az érintettekkel többször egyeztetve töltötte ki az Euro-Régió Ház, amely aláíratás után az október 1-i határidőre elektronikusan benyújtásra került a Belügyminisztériumhoz, aki kiadta a támogató nyilatkozatot a pályázathoz.

A teljes projektjavaslat dokumentációjának összeállítása és benyújtása kapcsán az Euro-Régió Ház Kft. a következő fontosabb feladatokat látta el: szükséges nyilatkozatok, és dokumentumok (hitelességet igazoló dokumentumok, pénzügyi alkalmasság, költségek alátámasztása, tulajdonviszonyok, engedélyek és tervek, stb.) összegyűjtése és rendszerezése, részletes költségvetés összeállítása, a pályázati anyag szkennelése, összerakása és benyújtása. A pályázati dokumentáció 2012. október 10-én benyújtásra került a KSZ részére.

A pályázat formai hiánypótlásával kapcsolatos feladatok. A Közreműködő szervezet a benyújtott pályázat formai hiánypótlására szólított fel, amelynek benyújtási határideje 2012. október 29. Az Euro-Régió Ház a hiánypótlás során egyeztetett a Polgármesteri Hivatal és a konzorciumi partner Debreceni Ifjúsági Szolgáltató minden a hiánypótlás összeállításában érintett kapcsolattartójával és a kitűzött október 29-i határidőre összeállította és benyújtotta a hiánypótlás dokumentumait.

Az értékelési szakaszban feltett tisztázó kérdések megválaszolása: a KSZ két alkalommal kérte az értékelési szakaszban tisztázó kérdés megválaszolását, amelyeket az Euro-Régió Ház DMJV PH illetékeseivel egyeztetve megválaszolt.

1.1.3 KÖZOP-3.2.0/c-08 kódszámú, Kerékpárút-hálózat fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott, KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0001 jelű „47.sz. főút melletti kerékpárút építése Debrecen és Mikepércs között” című pályázat támogatási szerződésének előkészítése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Közlekedési Operatív Programban meghirdetett Kerékpárút-hálózat fejlesztése című, KÖZOP-3.2.0/c-08 kódszámú pályázati felhívásra „47. sz. főút melletti kerékpárút építése Debrecen és Mikepércs között” címmel. DMJV Önkormányzata konzorciumi formában valósítja meg a projektet Mikepércs Község Önkormányzatával együtt. A konzorcium vezetője DMJV Önkormányzata. A projekt célja Debrecen és Mikepércs települések között hivatásforgalmú kerékpárút megépítése a 47. sz. főút mellett.

Az Euro-Régió Ház a támogató levél kézhezvételét követően, 2012. március 6. és 2012. március 22. között elvégezte a támogatási szerződés megkötéséhez a konzorciumi megállapodás előkészítését, a benyújtandó dokumentumok és a támogatási szerződés tervezetének összeállítását, valamint a projekt költségvetésének átdolgozását, és továbbította DMJV kapcsolattartója részére. A támogatási szerződés aláírására 2012. március 29-én került sor.

1.1.4 KEOP-2009-4.4.0 kódszámú, Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés című pályázati felhívásra benyújtott, KEOP-4.4.0/A/09-2010-0063 jelű, „Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében” című pályázat támogatási szerződésének előkészítése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Programban meghirdetett Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés című, KEOP-2009-4.4.0 kódszámú pályázati kiírásra „Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésére Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében” címmel. A projekt keretén belül Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8 óvodai és 2 általános iskolai intézményében villamosenergia-felhasználás korszerűsítése valósul meg, melynek során napelemek beszerzésére és telepítésére kerül sor.

Az Euro-Régió Ház a 2012. május 10-én érkezett IH állásfoglalást követően a támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat aktualizálta, és a szerződéstervezetet 2012. május 25-én továbbította DMJV kapcsolattartója részére. A támogatási szerződés aláírására 2012. június 12-én került sor.

1.1.5 ÉAOP-5.1.2/D2-11 kódszámú, Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések c. felhívásra benyújtandó, „Debrecen Pércsikerti utcák bel- és csapadékvíz elvezetése I. ütem” című pályázat hiánypótlásának elkészítése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11 kódszámú pályázati felhívásra „Debrecen Pércsikerti utcák bel- és csapadékvíz elvezetése I. ütem” címmel. A projekt keretében DMJV Önkormányzata a Pércsikerti Kérész, Pipóhegy, Mézeshegy, Hegyköz és Hármashegy utcák bel- és csapadékvíz elvezetését kívánja megvalósítani, amely hozzájárul Debrecen város infrastrukturális fejlesztéséhez, az érintett 100 fő lakosság közlekedés- és vagonbiztonságának, komfortérzetének növeléséhez, életkörülményeinek javításához.

Az Euro-Régió Ház a hiánypótlási felhívás kézhezvételét (2011.12.28.) követően elvégezte a szükséges javításokat, kiegészítéseket, és a pályázati hiánypótlás benyújtása határidőre, 2012. január 12-ig megtörtént.

1.1.6 ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó „Debrecen, Pallagi út korszerűsítése, kerékpárút építése” című pályázat elkészítése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című, ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú pályázati kiírásra, „Debrecen, Pallagi út korszerűsítése, kerékpárút építése” címmel. A pályázat konkrét célja a nehezen elérhető Pallag településrész és Debrecen városközpont kapcsolatának, valamint Pallag településrész megközelíthetőségének javítása. A projekt eredményeként felújításra kerül Debrecen és Pallag közötti megromlott minőségű útburkolat, új körforgalom épül, és a felújítás teljes hosszában egyoldali kétirányú gyalog- és kerékpárút létesítése is történik.

A pályázat előkészítését, a dokumentáció összeállítását az Euro-Régió Ház 2011. szeptember 14-én, a felkérést követően megkezdte, és folytatta 2012-ben. A pályázati dokumentáció benyújtása határidőre, 2012. január 30-ig megtörtént.

1.1.7 ÉAOP-4.1.3/A-11 pályázati kódszám alatt „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti ellátások” pályázati kiírásra „DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye székhelyén levő „Dávid-ház” épületének felújítása, bővítése” címen megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a pályázat benyújtásához és hiánypótlásához szükséges dokumentáció összeállítása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti ellátások” című, ÉAOP-4.1.3/A-11 kódszámú pályázati kiírásra „DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye székhelyén levő „Dávid-ház” épületének felújítása, bővítése” címmel. A projekt célja a Debrecen, Böszörményi út 148. szám alatt található DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményének felújítása, bővítése.

Az Euro-Régió Ház a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását DMJV 2011. október 05-i felkérését követően megkezdte, és folytatta 2012-ben. A pályázati dokumentáció benyújtása határidőre, 2012. január 09-ig megtörtént.

A hiánypótlási felhívás 2012. február 16-i kézhezvételét követően az Euro-Régió Ház elvégezte a szükséges javításokat, kiegészítéseket, és a pályázati hiánypótlás határidőre, 2012. február 27-ig benyújtásra került.

1.1.8 ÉAOP-4.1.3/B-11 pályázati kódszám alatt „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti ellátások” című pályázati kiírásra „A Barna utcai bölcsőde építése és felújítása” címen megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a pályázat benyújtásához és hiánypótlásához szükséges dokumentáció összeállítása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti ellátások” című, ÉAOP-4.1.3/A-11 kódszámú pályázati kiírásra „A Barna utcai bölcsőde építése és felújítása” címmel. A projekt célja a Debrecen,

Barna utca 23. szám alatt található ingatlan felújítása, bölcsődei intézményként való üzemeltetés előírásainak megfelelő kialakítással.

Az Euro-Régió Ház a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását DMJV 2011. október 03-i felkérését követően megkezdte, és folytatta 2012-ben. A pályázati dokumentáció benyújtása határidőre, 2012. január 09-ig megtörtént. A hiánypótlási felhívás 2012. február 16-i kézhezvételét követően az Euro-Régió Ház elvégezte a szükséges javításokat, kiegészítéseket, és a pályázati hiánypótlás határidőre, 2012. február 27-ig benyújtásra került.

1.1.9 TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú, „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati kiírásra benyújtandó, „DMJV Reménysugár Otthona Családok Átmeneti Otthonának felújítása, korszerűsítése” című pályázathoz szakmai terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban meghirdetett „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázati kiírásra „DMJV Reménysugár Otthona Családok Átmeneti Otthonának felújítása, korszerűsítése” címmel. A projekt célja a DMJV Reménysugár Otthona Debrecen Mester u. 30. szám alatti Családok Átmeneti Otthonának (CSAO) korszerűsítése, átalakítása, eszközök beszerzése.

Az Euro-Régió Ház a szakmai terv elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását DMJV 2011. november 24-i felkérését követően megkezdte, és folytatta 2012-ben. A pályázati dokumentáció benyújtása határidőre, 2012. május 24-ig megtörtént.

1.1.10 TIOP-3.4.2-11/1 pályázati kódszám alatt „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati kiírásra benyújtandó, „DMJV Gyermekvédelmi Intézménye lakásotthonainak felújítása, korszerűsítése” című pályázathoz szakmai terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban meghirdetett „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázati kiírásra „DMJV Gyermekvédelmi Intézménye lakásotthonainak felújítása, korszerűsítése” címmel. A projekt célja DMJV Gyermekvédelmi Intézménye alábbi négy telephelyének felújítása, korszerűsítése eszközbeszerzéssel: Gyermek Átmeneti Otthona, Böszörményi út 68. sz.; I. számú lakásotthon, Kálmán utca 28. sz.; II. számú lakásotthon, Poroshát utca 33. sz.; III. számú lakásotthon, Pákász utca 11. sz.

Az Euro-Régió Ház a szakmai terv elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását DMJV 2011. november 24-i felkérését követően megkezdte, és folytatta 2012-ben. A pályázati dokumentáció benyújtása határidőre, 2012. május 24-ig megtörtént.

1.1.11 TÁMOP-3.1.11-12/2 pályázati kódszám alatt „Óvodafejlesztés” pályázati kiírásra „Debrecen 18 óvodájának fejlesztése” címen projekt adatlap kitöltése, a pályázat benyújtásához és hiánypótlásához szükséges dokumentáció összeállítása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban meghirdetett „Óvodafejlesztés” című, TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázati kiírásra „Debrecen 18 óvodájának fejlesztése” címmel. A projekt célja Debrecen 18 óvodája szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztése, képzések, továbbképzések, tréningek, az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások, programok megszervezése, lebonyolítása, tornaszoba építés és udvari eszközök, játékok beszerzése.

Az Euro-Régió Ház a projekt adatlap kitöltését és a pályázati dokumentáció összeállítását DMJV felkérését követően elvégezte. A pályázati dokumentáció benyújtása határidőre, 2012. augusztus 06-ig megtörtént.

A hiánypótlási felhívás 2012. szeptember 05-i kézhezvételét követően az Euro-Régió Ház elvégezte a szükséges javításokat, kiegészítéseket, és a pályázati hiánypótlás határidőn belül, 2012. szeptember 14-én benyújtásra került.

1.1.12 ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázati kódszám alatt „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” c. pályázati kiírásra benyújtandó, „Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat felújítása” című pályázat projekt adatlapjának kitöltése, a pályázati dokumentáció összeállítása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című, ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú pályázati kiírásra „Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat felújítása” címmel. A projekt célja a Debrecen, Ibolya utcai házi gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat felújítása. Az Ibolya utca 17. szám alatt lévő orvosi rendelő épületének kívül-belül történő felújítása, új rendelő kialakítása, akadálymentes parkoló kialakítása, eszközbeszerzés.

Az Euro-Régió Ház a projekt adatlap kitöltését és a pályázati dokumentáció összeállítását DMJV 2012. szeptember 07-i felkérését követően elvégezte. A pályázati dokumentáció benyújtása határidőn belül, 2012. december 27-én megtörtént.

1.1.13 ÉAOP-4.1.2/A-12 pályázati kódszám alatt „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” pályázati kiírásra benyújtandó, „Debrecen, Jerikó utcai alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi hely felújítása” című pályázat projekt adatlapjának kitöltése, a pályázati dokumentáció összeállítása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című, ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú pályázati kiírásra „Debrecen, Jerikó utcai alapellátás, védőnői szolgálat és mintavételi hely

felújítása” címmel. A projekt célja a Debrecen, Jerikó utca 27. szám alatt működő 7 felnőtt háziiorvosi, 4 házi gyermekorvosi és 4 védőnői körzetnek helyet adó, valamint laboratóriumi mintavételi helyül is szolgáló épület energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötött felújítása és projektarányos akadálymentesítése.

Az Euro-Régió Ház a projekt adatlap kitöltését és a pályázati dokumentáció összeállítását DMJV 2012. szeptember 07-i felkérését követően elvégezte. A pályázati dokumentáció benyújtása határidőn belül, 2012. december 27-én megtörtént.

1.1.14 ÉAOP-2.1.1/E-12 kódszámú, Versenyképes turisztikai termék – és attrakciófejlesztés című kiemelt projekt pályázati felhívásra benyújtott, „Debrecen Várostörténeti Panoptikum” című projektjavaslatához Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány és kiemelt Projekt Adatlap elkészítése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett Versenyképes turisztikai termék – és attrakciófejlesztés című, ÉAOP-2.1.1/E-12 kódszámú kiemelt projekt pályázati felhívásra „Debrecen Várostörténeti Panoptikum” címmel. A projekt célja Várostörténeti Panoptikum létrehozása, mely bemutatja Debrecen történetének döntő mozzanatait, helyszíneit és személyeit a nagyközönség számára érdekes, modern szemléltetéssel, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, multimédiás bemutatási formák, interaktív elemek alkalmazásával.

Az Euro-Régió Ház mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint Megbízóval a 2012. április 26-án megkötött megbízási szerződés alapján elkészítette a kiemelt projektjavaslatához az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányt, valamint kitöltötte a kiemelt Projekt Adatlapot. Az Euro-Régió Ház a szerződésben vállalt feladatait szerződés szerint, 2012. május 07-ig teljesítette.

1.1.15 ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívásra benyújtott, „Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben” című projekt előkészítése, a pályázat összeállítása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett ÉAOP 2.1.1/A.I-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra „Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben” címmel. A projekt célja turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása, Debrecen városában több helyszínen elválasztott rendszerű, illetve egyesített gyalog- és kerékpárút építése, továbbá kijelöléssel kerékpározható útszakaszok kialakítása, a meglévő úthálózathoz és a meglévő turisztikai attrakciókhoz kapcsolódóan. A következő turisztikai szolgáltatások megvalósítása: kerékpártárolók, pihenők, információs és orientációs kitéblázás, kerékpárkölcsonzés, információs pontok, wi-fi pontok, terminál, szervizpontok.

Az Euro-Régió Ház mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint Megbízóval a 2012. augusztus 02-án megkötött megbízási szerződés, valamint annak 2012. augusztus 31-én létrejött módosítása alapján elvégezte a projekt előkészítését, összeállította a pályázati dokumentációt. A pályázat benyújtása határidőre, 2012. október 31-ig megtörtént. A

hiánypótlási felhívás 2012. november 16-i kézhezvételét követően az Euro-Régió Ház elvégezte a szükséges javításokat, kiegészítéseket, és a pályázati hiánypótlás határidőre, 2012. november 23-án benyújtásra került.

1.2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS RÉSZÉRE NEMZETKÖZI PROJEKTBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG

1.2.1 A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében megvalósuló HURO/0901/192/2.1.3 regisztrációs számú, „A kulturális örökség megőrzése és értékesítése turisztikai és üzleti határon átnyúló együttműködés révén” (CoolTourA) című projekt megvalósításában való közreműködés

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a romániai Nagyszalonta Önkormányzata a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében pályázatot nyújtott be „A kulturális örökség megőrzése és értékesítése turisztikai és üzleti határon átnyúló együttműködés révén” (CoolTourA) címmel. A projekt támogatási szerződésének megkötésére 2011. február 15-én, a hazai társfinanszírozási szerződés megkötésére 2011. július 4-én került sor. A projekt célja a Debrecen és Nagyszalonta közti kulturális turizmus lehetőségeinek feltárása, közös kulturális turisztikai termék kialakítása, partnerség építés a két város turisztikai szolgáltatói körében, valamint a határ menti kapcsolatok erősítése, bővítése.

Konkrét projekttevékenységek:

- *termékfejlesztést megalapozó kutatás, tanulmányok* (amelyek keretében elkészül a két település közös turizmusfejlesztési stratégiája, illetve tanulmányutak kerülnek megszervezésre),
- *termékfejlesztés* („Balladás vagy Toldi-ház” kialakítása audio-guide túra interaktív eszközök alkalmazásával, Arany János Emlékkiállítás megszervezése, tematikus túrák kidolgozása),
- *eszközbeszerzés* (Balladás ház panoptikum, interaktív érintőképernyős terminál),
- *marketingkommunikáció, marketingeszközök* (study tour, workshop, promóciós film, kiadványok, romániai turisztikai kiállításokon való megjelenés),
- *disszemináció* (projektindító és projektzáró konferencia, road-show).

Az Euro-Régió Ház által elvégzett tevékenységek:

Az Euro-Régió Ház 2012. január 11. és 2012. november 5. között elkészítette a projekt 3. elszámolási időszakára vonatkozó partneri jelentés hiánypótlását, valamint a 4. (záró) partneri jelentést és annak hiánypótlását az IMIR rendszerben, majd elektronikus úton megküldte a kapcsolattartó részére. A jelentést és hiánypótlásokat határidőre benyújtotta az IMIR-en keresztül.

2. A VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG FELADATAINAK ELLÁTÁSA

A „Mebízási szerződés a funkcióváltó integrált város rehabilitációs program irányítására vonatkozóan Városfejlesztési Társaság feladatainak ellátására” tárgyában Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által közétett nyílt közbeszerzési eljárás nyertese az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. lett. Az ennek alapján 2009. április 30-án aláírt Alapszerződés értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának városrehabilitációs tárgyú projektjei esetében az Euro-Régió Ház látja el a Városfejlesztési Társaság feladatait.

2.1 A „DEBRECEN BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓJA” NEVŰ (AZONOSÍTÓ: ÉAOP-5.1.1/B-2009-0002) PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLÁTÁSA

ELŐZMÉNYEK: Az Euro-Régió Ház által készített sikeres pályázat eredményeként DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között 2009. szeptember 2-án aláírásra került a „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja” nevű (azonosító: ÉAOP-5.1.1/B-2009-0002) projekt támogatási szerződése. A 2.014.387.782,- Ft összköltségű kiemelt projekt megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Állam 1.528.359.385,- Ft támogatást nyújtott az ÉAOP forrásaiból, DMJV Önkormányzata pedig 486.028.397,- Ft önerőt biztosított. Debrecen városközpontjának nyugati részén elhelyezkedő Belváros Akcióterületen megvalósuló projekt a következő projektelemezeket foglalja magában:

- A Nyugati kiskörút Hatvan u. - Arany J. u. közötti szakaszának megépítése Debrecen belvárosában
- Az Emlékkert, a Romkert és a Verestoronny megújítása, rekonstrukciója és fejlesztése
- A Hal köz téren komplex burkolatkialakítás, parkosítás, szobortalapzat készítése, vízmedence és utcabútorok elhelyezése
- A Simonffy utcai volt általános iskola átalakítása ifjúsági közösségi ház céljára
- a beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) tevékenységek

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. október 2-án megbízási szerződést kötött a „**Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja**” nevű, ÉAOP-5.1.1/B-2009-0002 azonosító számú **projekt keretében megvalósuló fejlesztések koordinálása és menedzsmentje a Debrecen Belváros Akcióterületen** tárgyában. A tevékenységet az Euro-Régió Ház a DMJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által megkötött támogatási szerződésben foglalt projekt fizikai befejezésének dátumát követő 30. napig látja el. A projekt állapotáról az Euro-Régió Ház negyedévente részletes beszámolót készít DMJV Önkormányzata számára. A Projekt sikeresen befejeződött, a fizikai megvalósulás napja 2012. október 15. volt.

Elvégzett projekttevékenységek:

Koordinációs megbeszélések szervezése, kapcsolattartás DMJV PH illetékeseivel

A projekt keretében megvalósítandó beruházások előkészítéseként rendszeresen az Euro-Régió Ház szervezésében és székhelyén (4025 Debrecen, Piac u. 79., tárgyaló) koordinációs megbeszélésekre került sor, amelyeken áttekintésre került a projekt aktuális állapota, az esetleges problémák, a további teendők. A megbeszéléseken elhangzottakat az Euro-Régió Ház emlékeztetőiben rögzítette, amelyek kiküldésre kerültek az érintettek részére. A koordinációs egyeztetésekre rendszeresen meghívásra kerülnek DMJV PH a projekt megvalósításában érintett szakemberei az Euro Régió Ház által készített és leegyeztetett kontaktlista alapján, illetve szükség esetén a Cívis Ház Zrt. munkatársai is.

A koordinációs megbeszélések mellett a Városfejlesztő Társaság napi kapcsolatban áll DMJV PH a projekt megvalósításában közvetlenül érintett osztályaival, szakembereivel. A kapcsolattartás elsődleges csatornája az e-mail, de telefonos egyeztetésekre és személyes találkozókra is többször sor került.

Közreműködés a projekthez kapcsolódó beruházások kivitelezési munkálataiban

A projekt keretében megvalósuló beruházások **műszaki ellenőrzésének** biztosítása a Városfejlesztő Társaság feladatát képezi (mivel a projekt támogatástartalma meghaladja a 250 millió Ft-ot, független mérnök alkalmazása is kötelező). A független mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátását a Cívis Ház Zrt. végzi a vele megkötött megbízási szerződés keretében.

A projektelemek kivitelezésével kapcsolatban rendszeresen **építéshelyszíni kooperációk** kerültek megrendezésre, amelyet a Városfejlesztő Társaság műszaki ügyintézője vezet. A kooperációkon a Városfejlesztő Társaság mellett jelen vannak a kivitelező, DMJV PH Városépítési Osztálya, szükség szerint a tervező képviselői, valamint a műszaki ellenőr. Az építéshelyszíni kooperációkról minden esetben emlékeztető készül, amelyet e-mail útján minden érintett megkap.

A projektelemek közül utolsóként a Nyugati kiskörút műszaki átadása fejeződött be 2012. szeptember 20-án, amelyet előzetes engedélyek birtokában már 2012. augusztus 31-én ünnepélyes keretek között átadtak a forgalomnak. Az esemény szervezésében az Euro-Régió Ház tevékeny részt vállalt.

Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, a projekttel kapcsolatos információk folyamatos nyomon követése

Az Euro-Régió Ház, mint a projekt lebonyolításáért és koordinálásáért felelős Városfejlesztő Társaság rendszeres kapcsolatban áll a Közreműködő Szervezettel, elsősorban a projekt kijelölt kapcsolattartójával. Telefonon és e-mailen történt egyeztetések mellett személyes találkozókra is sor került. Elsősorban a következő témákkal kapcsolatban történtek egyeztetések: hivatalos állásfoglalások kérése a projektet érintő nem egyértelmű kérdésekben, tájékoztatás a projekttel kapcsolatos változásokról, a ROP IH, illetve a KSZ által közreadott új állásfoglalások, szabályozások értelmezése, kifizetési kérelmek benyújtása, változás bejelentések, támogatási szerződés módosításai, ÁFA kompenzáció, projekt előrehaladási jelentések, KSZ által kért tájékoztatások.

Nyilvánosság biztosítása, a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések gyűjtése

A projekttel kapcsolatos **sajtómegjelenések folyamatos nyomon követése** a Városfejlesztő Társaság feladata. A minél pontosabb dokumentálás érdekében folyamatosan nyomon követjük a különféle médiákat, illetve rendszeres kapcsolatban állunk DMJV PH sajtóreferensével. A projekt nyilvános sajtóeseményeihez kapcsolódóan az Euro-Régió Ház közreműködik a sajtóközlemények és a meghívók elkészítésében, illetve a formai-arcuati és tartalmi megfelelőség biztosítása végett leegyezteti azokat a KSZ kommunikációért felelős szakemberével.

2012-ben az Euro-Régió Ház végezte el az időközben bevezetett ÚSZT arculatnak megfelelő **emlékeztető tábla elkészítését és kihelyezését** a Nyugati kiskörút (D típusú) projektem megvalósulási helyszínén, **megszervezte a projekt közbülső rendezvényét** (2012. június 29.), a **Nyugati kiskörút sajtónyilvános ünnepélyes forgalomba helyezését** (2012. augusztus 31.), illetve a **projekt záró rendezvényét** (2012. október 5.), emellett **összegyűjtöttük a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenéseket**.

Fotó-dokumentáció készítése és folyamatos frissítése a projektelemekről

A projekt vonatkozásában kötelezően megvalósítandó 1. számú kommunikációs csomag részeként fotódokumentáció készítését vállalta a város, amelynek készítése, frissítése és folyamatos karbantartása a Városfejlesztő Társaság feladata. Ehhez kapcsolódóan az építési helyszíneken folyó munkálatok előrehaladása, valamint a nyilvános projektesemények (pl. átadók, sajtótájékoztatók, közbülső és záró rendezvény) kerültek dokumentálásra.

Projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, változás-bejelentések készítése

A projekt támogatási szerződésében rögzítetteknek megfelelően félévente kötelező **Projekt Előrehaladási Jelentés** (PEJ) benyújtása a projekt aktuális állapotáról a Közreműködő Szervezet részére, amely a városfejlesztő társaság feladatát képezi. Az Euro-Régió Ház az 5. PEJ-t 2012. március 19-én nyújtotta be, majd elkészítette és benyújtotta a PEJ hiánypótlását is (2012. április 19.). A Projekt Előrehaladási Jelentéseket a Közreműködő Szervezet elfogadta, a Záró PEJ benyújtása 2013-ra húzódott át.

A projekthez kapcsolódóan 2012-ben **8 db kifizetési kérelem** került benyújtásra, amelyet az Euro-Régió Ház állított össze folyamatosan egyeztetve DMJV PH és a Közreműködő Szervezet illetékeseivel. Az Euro-Régió ház készítette el valamennyi kifizetési kérelem hiánypótlását is, amelyeket a KSZ elfogadott és az igényelt támogatási összegeket át is utalta a kedvezményezetteknek. A projekttel kapcsolatban 2012. augusztus 2-án a KSZ **helyszíni ellenőrzést** tartott (kifizetési kérelmekhez kapcsolódó dokumentumok átvizsgálása, beruházások helyszínének ellenőrzése), amelynek lebonyolítását az Euro-Régió Ház szervezte meg.

A Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja projekt támogatási szerződésében foglaltak szerint a projekttel kapcsolatos módosulásokat (pl. közbeszerzési terv módosulása, forráslehívás ütemezésének változása, kisebb műszaki módosulások stb.) változás bejelentések formájában szükséges benyújtani. Az Euro-Régió Ház 2012-ben a projekttel kapcsolatban **5 db változás bejelentést** készített el, majd a kedvezményezett általi aláírást követően benyújtotta azokat a KSZ felé. Valamennyi változás-bejelentést jóváhagyták. Emellett a Nyugati kiskörút kivitelezésének csúszása (régészeti feltárás, elhalasztott E.ON átterhelés), az ÁFA kompenzáció, valamint a jogszabályok változása miatt 5 alkalommal került sor a **projekt Támogatási Szerződésének módosítására**, amelyeknek előkészítését

(kérelem, és mellékletei, TSZ pénzügyi és egyéb mellékletei, kísérőlevél, egyeztetések, stb.) az Euro-Régió Ház végezte el.

A projekthez kapcsolódó „soft” tevékenységek megvalósításának koordinálása

A projekt beruházási elemeinek megvalósításához kötelezően „soft” elemeknek kell kapcsolódniuk a ROP IH állásfoglalása szerint minimum 15 millió Ft értékben. Ebből 3 millió Ft értékben vannak költségek a projektbe betervezve a támogatásban részesülő konzorciumi partnerek (DISZ, Lycium Kör, Zöld Kör, EU-Roma) által megvalósítandó tevékenységekre. A fennmaradó nagyságrendben a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft, a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület, illetve a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. valósít meg „soft” jellegű kiegészítő tevékenységeket. Az Euro-Régió Ház koordinálja és felügyeli a „soft” tevékenységek megvalósulását, amelyek nagy része 2011-ben valósult meg, a fennmaradó programok pedig 2012-ben befejeződtek.

2.2 AKCIÓTERÜLETI TERV ÁTDOLGOZÁSA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNAK „DEBRECEN BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓJA – II. ÜTEM” NEVŰ PÁLYÁZATHOZ

ELŐZMÉNYEK: A „Mebízási szerződés a funkcióváltó integrált város rehabilitációs program irányítására vonatkozóan Városfejlesztési Társaság feladatainak ellátására” tárgyában Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által közétett nyílt közbeszerzési eljárás nyertese az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. lett. Az ennek alapján 2009. április 30-án aláírt Alapszerződés értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának városrehabilitációs tárgyú projektjei esetében *az Euro-Régió Ház látja el a Városfejlesztési Társaság feladatait.*

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-vel, mint városfejlesztő társasággal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 30-án vállalkozási szerződést kötött Akcióterületi Tervek elkészítése tárgyában, amely a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – II. ütem tervezett pályázat akcióterületi tervét is magában foglalta, amely 2010. nyarán el is készült. A pályázati konstrukció 2012. augusztusában nyílt meg, amely olyan módosításokat tartalmazott, hogy szükséges volt az említett akcióterületi terv új kiírásnak megfelelő átdolgozása.

Az Euro-Régió Ház által elvégzett fontosabb tevékenységek:

- Adatbázisok, ábrák és térképek aktualizálása,
- folyamatos egyeztetések a KSZ-szel, az NFÜ-vel és DMJV PH illetékeseivel,
- az akcióterv „soft” programelemei összeállításának koordinálása,
- szakmai anyagok átdolgozása, a dokumentumok véglegesítése,
- pénzügyi terv és költség-haszon elemzés készítése,

Az akcióterületi tervet a vonatkozó pályázat 2012. október 11-i benyújtása előtt DMJV Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta.

3. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. EGYÉB TEVÉKENYSÉGE

3.1 A B-TEAM – BROWNFIELD POLICY IMPROVEMENT TASK FORCE, 0575R2 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ BROWNFIELD DAYS IN DEBRECEN RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA

ELŐZMÉNYEK: A Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ (HBMK), mint támogatásban részesülő partner vett részt a B-TEAM – Brownfield Policy Improvement Task Force (Barnamező-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport) nevű, 0575R2 azonosító számú INTERREG IVC projektben. A HBMK 2012. május 2-án szerződést kötött az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-vel a nevezett projekt keretében megrendezett debreceni Brownfield Days (2012. július 3–6.) rendezvény lebonyolításához kapcsoló feladatok ellátására. A feladatok ellátása 2012. július 10-ig megtörtént, a rendezvény sikeresen megvalósult.

Az Euro-Régió Ház által elvégzett tevékenységek:

Nyomatott anyagok és egyéb kellékek biztosítása a debreceni Brownfield Days lebonyolításához (logózott mappa, színes kiadvány összeállítása és elkészítése A/4 méretben, Debrecen településszerkezeti tervét színes molinó, csoportmunkához szükséges technikai felszerelések).

Részvétel a Brownfield Days in Debrecen rendezvény eseményein (nyitó nap plenáris ülése, helyszínlátogatások, workshop, eredmények bemutatása, esti programok).

A nyitó napon két előadás tartása (Urban structure of Debrecen: past, present and future; Former military site in Debrecen).

A terepi bejárás során ismertető tartása a projekt vizsgálati területéhez tartozó lakóterületi részek átalakulásával kapcsolatban.

A „Residential area around airport” (Workgroup I.) munkájának irányítása. A workshop keretében a repülőtér lakóterületi részének hasznosítási lehetőségei kerültek áttekintésre.

Javaslatok megfogalmazása az érintett terület hasznosítását illetően.

3.2 PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA

3.2.1 ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0002 azonosító számú, az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott „A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése” című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése” című, ÉAOP–2009-4.1.1/A kódszámú pályázati kiírásra „A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése” címmel. A projekt keretében a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium műemlék épületének teljes külső felújítása, energiatakarékos és környezetbarát korszerűsítése, a pinceszint szigetelése, projektarányos komplex akadálymentesítése, IKT eszközök fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása, valamint az oktatás-nevelés tartalmi fejlesztését célzó eszközbeszerzések valósulnak meg.

Az Euro-Régió Ház mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint Megbízóval a 2011. február 24-én megkötött megbízási szerződés értelmében látta el a projekt keretében megvalósuló fejlesztés projektmenedzsmenti feladatait a projekt 2012. december 31-i befejezését követő projektzárásig. A tevékenység a következőket foglalja magába: a projekt folyamatos aktualizálása, módosítási kérelmek összeállítása; kapcsolattartás a programirányító, programellenőrző szervezetekkel; a projekt végrehajtásához kapcsolódó előrehaladási jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése; segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításához: a támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmek összeállítása.

3.2.2 ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0003 azonosító számú, az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott „A debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola fejlesztése” című projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett „Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése” című, ÉAOP–2009-4.1.1/A kódszámú pályázati kiírásra „A debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola fejlesztése” címmel. A projekt keretében a debreceni Szoboszlói úti általános iskola iskolaépületének felújítására, projektarányos akadálymentesítésére, valamint közösségi tér és IKT eszközrendszer fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítására kerül sor. A modern oktatási feltételek megteremtését célzó felszerelések, eszközök, valamint a szükséges bútorzat, és egyéb felszerelések beszerzése is megvalósul.

Az Euro-Régió Ház mint Megbízott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával mint Megbízóval a 2011. április 20-án megkötött megbízási szerződés értelmében látja el a projekt keretében megvalósuló fejlesztés projektmenedzsmenti feladatait a projekt 2013. február 18-i befejezését követő projektzárásig. A tevékenység a következőket foglalja magába: a projekt folyamatos aktualizálása, módosítási kérelmek összeállítása; kapcsolattartás a programirányító, programellenőrző szervezetekkel; a projekt végrehajtásához kapcsolódó előrehaladási jelentés(ek), a zárójelentés elkészítése; segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításához: a támogatás lehívásához szükséges kifizetési kérelmek összeállítása.

3.3 A „MAGYAR SPORT- ÉS ÉLETMÓDFEJLESZTŐ KLASZTER MŰKÖDÉSÉHEZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁS PALETTA KIALAKÍTÁSA” CÍMŰ PROJEKT PROJEKTMENEDZSMENT FELADATAINAK ELLÁTÁSA

ELŐZMÉNYEK: A Megbízó az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program keretén belül „Vállalati együttműködések és klaszterek támogatása” tárgyában közétett pályázati felhívásra sikeres pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeként a „MSE Magyar Sport- és Életmódfelkészítő Klaszter működéséhez egyedi szolgáltatás-paletta kialakítása” című, ÉAOP-1.1.2/A-11-2011-0011 azonosító számú projektje a 2011. november 29-én aláírt támogatási szerződés értelmében európai uniós támogatásban részesült. A klaszter legfőbb célja, hogy a sportban és egészségmegőrzésben érdekelt kis- és középvállalkozások, illetve oktatási, önkormányzati, K+F profilú intézmények innovatív együttműködését elősegítse, koordinálja, illetve a kooperációban rejlő lehetőségeket kiaknázza a sportfejlesztések ösztönzésére és felgyorsítására.

A Magyar Sport- és Életmód Fejlesztő Klaszter Kft. mint Megbízó és az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. mint Megbízott 2012. július 12-én megbízási szerződést kötöttek a projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására. A szerződés értelmében az Euro-Régió Ház a projekt 2013. június 30-i befejezését követő projektzárásig látja el projektmenedzsmeni feladatait, mely az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

- A projekt végrehajtásához kapcsolódó jelentési formátumok, belső eljárásrendek kialakítása
- A projekt adminisztratív szükségleteinek folyamatos aktualizálása (határidők, költségtervek változásainak adminisztrációja)
- A projekt kifizetések pénzügyi menedzselése, valamint a kifizetési kérelem során beérkezett támogatás nyomon követése.

4. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROPE DIRECT HÁLÓZATÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA – INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÁSI, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENY- SÉG, RENDEZVÉNYEK

A Hajdú-Bihar Megyei Európai Információs Központ 2003. július 1-jén nyitotta meg kapuit Debrecenben. A szervezet működtetésével kapcsolatos feladatokat 2007. április 1. napjával kezdődően az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. Az Európai Bizottság által 2005-ben Europe Direct névre keresztelt hálózat megyei irodájának működését 2012-ben az Európai Bizottság, valamint a befogadó szervezet, az Euro-Régió Ház támogatta.

A Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Információs Központ (továbbiakban: HBM ED) alapvető célkitűzése volt a 2012-es évre, hogy az iroda tevékenysége által fejlett kommunikáció alakuljon ki az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekről annak érdekében, hogy az európai polgárok gyakorolhassák részvételi jogukat az Unió demokratikus életében. A Központ tevékenységét a Bizottság által a 2012-es évre kijelölt prioritások (50 éves Közös Agrárpolitika, aktív idősödés és generációk közötti párbeszéd európai éve, gazdasági kormányzás) köré szervezte.

Ügyfélfogadás és általános tájékoztatás:

Az iroda munkája **két tevékenység** köré szerveződik: **ügyfélszolgálat** precíz ellátása, valamint **rendezvények** szervezése, amelyek a lakosságot hivatottak közelebb vinni az Unió eszmeiségéhez, illetve a fent említett prioritásokhoz.

A HBM ED egyik legfontosabb alaptevékenysége az ügyfelekkel történő közvetlen kapcsolattartás. A cél az ügyfélközpontú szolgáltatás, a precíz, pontos tájékoztatás. Ezen cél megvalósulása érdekében került kialakításra az iroda nyitva tartása és működése. Az iroda 2012-ben is, munkanapokon 8:30 és 16:00 között állt az érdeklődők rendelkezésére.

Az ügyfelek személyesen, telefonon, levélben és e-mailben is feltehetik kérdéseiket, amelyeket az ED munkatársai saját és az EU-vonal-ra, valamint más uniós adatbázisokra támaszkodva megválasztak.

Az iroda saját Web-oldala segítségével közösségi információkat, események beharangozóit, pályázati lehetőségeket, hasznos linkeket érthettek el az érdeklődők, véleményeik észrevételeik megírásával lehetőség adódott Hajdú-Bihar megye, Debrecen város közvéleményének arra, hogy visszajelzést adjon az Európai Unió intézményei számára kérdések, vélemények és javaslatok formájában. 2012-ben az alábbi témák voltak a legnépszerűbbek az ügyfelek körében:

1. Munkavállalás az Európai Unióban
2. Családi ellátások más tagállamokban
3. Általános európai uniós információk, érdekességek
4. Szükséges okmányok az EU országaiba
5. Az EU és a környezetvédelem
6. Nyelvtanulás
7. Gazdasági kormányzás

Az ügyfélszolgálatot 2012-ben mintegy **1300** ügyfél kereste fel kérdésével.

Alpenthálózat

A megye 5 vidéki településén, **Balmazújváros**on, **Berettyóújfalu**n, **Püspökladány**ban, **Hajdúhadháza**on, illetve **Hortobágy**on alpontok kialakítására került sor 2004. év folyamán. A Központ az alpontokkal 2012-ben egy rajzversen keretében hívta fel a figyelmet az aktív idősöedésre és a generációk közötti párbeszédre.

EU tantermek

A megye 11 vidéki településén található általános iskolákban kialakított EU tantermekkel a HBM ED támogatja az európai uniós rendezvényeket, előadásokat.

Országos, vidéki és helyi rendezvények:

Irodánk egész évben szervez rendezvényeket, információs standdal, kiadványokkal jelenik meg helyi eseményeken (pl. Campus fesztivál), valamint mások által kezdeményezett programokhoz nyújtja az adott témához szükséges uniós szaktudást, támogatást (totók, kiadványok, szervezés) annak érdekében, hogy a lakosságot tájékoztassa az Európai Unió által nyújtott lehetőségekről. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselőtársaság országos információ-kampányait helyi szinten a HBM ED vezényli le.

Az iroda 2012-ben tucatnyi kisebb-nagyobb volumenű rendezvényt szervezett. A rendezvények színes skálán mozogva megszólítják a lakosság minden rétegét az óvodástól a nyugdíjasig.

Európai Nyelvek vetélkedője – EU tanterem (január 14.) A hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskolában vetélkedőt szerveztek az Európai Nyelvek, a többnyelvűség témakörében. A versenyen a város 7-8. évfolyamos diákjaiból verbuválódott 4 fős csapatok szerepeltek. Összesen 6 csapat versenyzett. A nyelvek oldaláról megközelítve az Unió kulturális sokszínűségéről tanulhattak a gyermekek. A rendezvényt a HBM ED szakmailag valamint kiadványokkal és az ajándékok biztosításával támogatta.

Nyelvi vetélkedő (március 21.) – Az Unió által nyújtott lehetőségek kihasználása nyelvtudással lehetséges. Erről hallhattak a gyermekek a Dózsa György Általános Iskola nyelvi vetélkedőjén. A rendezvényt a HBM ED ajándékokkal, kiadványokkal és szakmai anyagokkal, tanácsadással segítette.

Európa Nap Debrecenben (május 9.)

Miért ezen éppen a napon ünnepeljük az Unió létrejöttét? Mit takar a KAP rövidítés? Mi az a polgári konzultáció?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre kaphatott mindenki választ május 9-én 10 órától a Fórum előtti téren.

Az alábbi programokkal kapcsolatban várták az aktív sátrakban az érdeklődőket:

- Információszolgáltatók sátrai – Minden, amit tudni lehet az Unió által nyújtott lehetőségekről! (vállalkozás, önkéntesség, utazás stb.)

- EU séta program – A rendezvény közvetlen közelében több uniós beruházás is megvalósult a közelmúltban. Egy rövid séta keretében az érdeklődők megismerkedhettek ezen beruházások helyszíneivel, programjaival, aktualitásaival.
- Klíma Akció – kézműves műhely – A Europe Direct iroda papírhulladékait (borítékok, plakáthengerek, papírgurigák) kreatív kézműves foglalkozások keretében újrahasznosítják. Az így keletkezett tárgyakat az Európa napon is mindenki megtekinthette, és részt vehetett az alkotásban.
- Játék sátor – EU kvíz, jenga, EU twister stb.

Ezenkívül lufi-bohóc, arcfestő, gyermekeknek és felnőtteknek szóló játékok várták az érdeklődőket. Szabó Ivett, a Friss Rádió munkatársa vezette a programot. Érdekes információkat osztott meg az érdeklődőkkel az Unióról, a Közös Agrárpolitikáról, az aktív idősödésről és a polgári konzultációról. Aki figyelmesen hallgatott, ki tudta tölteni a totókat. Az aktív sátraknál gyűjtött pecséteket be lehetett váltani értékes nyereményekre!

Együttműködő partnerek: Eures Szolgálat, Euro-Régió Ház, Enterprise Europe Network, Debreceni Egyetem, Úton Egyesület (EVS program)

Regionális ED találkozó (június 1.) – Debrecenben fogadták a szolnoki és a nyíregyházi kollégákat egy találkozó erejéig. A program célja a közös tevékenységek megbeszélése, együttműködési lehetőségek felvázolása volt.

Játékos EU délelőtt a Debreceni Egyetem Gyakorló Általános Iskolájában (június 13.) – Megismerkedhettek az EU jelképeivel, szimbólumaival, a közösség fontosságával. Újrahasznosító kézműves tevékenység és internetes játék (Europa Kid's Corner) színesítette a napot.

Csobbanj Európával! (június 28-29.) – Nagyon nagy sikerrel zárult az idei, kétnapos hajdúszoboszlói Csobbanj Európával! Program. Sikerült a hatalmas stand közönségét megszólítani, az Unió által nyújtott lehetőségekről, a KAP-ról, a polgári konzultációról gondolatébresztő, véleményformáló módon elbeszélgetni.

Campus fesztivál (július 25-29.) – Az EURES stand vendégei voltunk a Campus fesztiválon. A munkavállalással, ösztönjakkal kapcsolatos kérdéseken túl az ehhez kapcsolódó témák (családi pótlék, letelepedés stb.) megválaszolásában segítettek az ED munkatársai. A diplomák elfogadtatásával kapcsolatban merültek fel még jellemző módon kérdések, továbbá a fesztiválozók játékos módon (totókkal, nyereményekkel) bővíthették tudásukat az Unióval kapcsolatosan. A fesztiválon való részvétel továbbá kitűnő alkalmat biztosított az iroda munkatársai számára a kiállító civil szervezetekkel, iskolákkal, kulturális intézményekkel való megismerkedésre esetleges együttműködés céljából.

Kiállítás újrahasznosított tárgyakból (augusztus) – Az iroda papírhulladékait (dobozok, papírgurigák) az ügyfélszolgálatot látogató gyermekekkel, valamint kisiskolások számára tartott EU tanórákon újrahasznosítják. (A gyakorlat az elmúlt évek során alakult ki, mikor is a környezetvédelmi szemlélet kialakítása prioritásként volt megjelölve az ED irodák számára.) A nyári hónapban a Debrecen főutcáján megforduló turisták, és persze ügyfelek is megtekinthették az így készült tárgyakat.

Rajzverseny – Együtt: én és a nagyszüleim (szeptember–december) A HBM ED rajzversenyt hirdetett alpontjai számára. A gyermekeknek „Én és a nagyszüleim” címmel kellett az „aktív idősödés és generációk közötti párbeszéd” európai évéhez kapcsolódva pályaműveket beküldeniük.

A nyertes alkotásokból kiállítást szerveztek az ügyfélszolgálaton, valamint az alpontokban. A győztes rajzot beküldő alpont uniós programot kap, melynek célközönségét meghatározhatja.

Több száz pályamű érkezett. A rajzokat megtekintő érdeklődők száma is több százra tehető.

Európai Nyelvek Napja – Debrecen (október 5.) Az Unió által nyújtott lehetőségek kiaknázásához nyelvtudás szükséges. A Dózsa György Általános Iskola nyelvi csoportjaival ünnepelték az európai nyelvi sokszínűséget. Játékos vetélkedő keretében ismerkedtek az Unió nyelveivel, internetes játékaival, és felkeltették a nyelvtanulás iránti érdeklődést.

Európai Filmklubot indítottak az Apolló moziban – Az első vetítésre november 19-én került sor. A klub célja Európa kulturális sokszínűségének megjelenítése a filmművészetben keresztül. A bemutatandó alkotások témájuk, alkotóik, cselekményük révén a közös európai kultúrkörhöz kapcsolódnak. A filmklub remek megjelenési lehetőség a város programfüzeteiben, plakátjain. A klubra mintegy hetvenen iratkoztak fel. Beszélgetés, totó színesítette a programot.

Az idei **EU Mikulás** program a generációk közötti párbeszéd jegyében telt, óvodás gyermekek és idősek részvételével. (december 7.) A kezdeményezés célja, hogy e két korcsoport számára lehetőséget biztosítson a közös időtöltésre, egymás megajándékozására és az egymástól való tanulásra. Az idősek számára felüdítő a gyermekek társasága. A gyermekek egy kis énekkel kedveskedtek, és ajándékot kaptak. Közös kézműves tevékenységre és beszélgetésre is sor került. Megismerkedtek az EU jelképeivel, az ED tevékenységével.